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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě
DODATEK Č. 5
ke smlouvě o dílo č. 702-2019-520205, uzavřené dne 31. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petr Pejchal, Pobočka Žďár nad Sázavou
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 
Zastoupená:	Ing. Janou Švábovou - jednatelkou, 
	Ing. Petrem Kubů - jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Janou Švábovou - jednatelkou, 
	Ing. Petrem Kubů - jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:				       xxxxxxxxx / xxxxxxxxx
E-mail:				       xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:				       pb5jxk5
Bankovní spojení:				       ČSOB Praha 4
Číslo účtu:				       31405/0300
DIČ:				       CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).
Preambule
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Hlk158212379]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 31. 10. 2019, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 2. 6. 2022, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 14. 9. 2022, dodatkem č.3 uzavřeným 11.8.2023 a dodatkem č.4 uzavřeným dne 14.2.2024, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nov Ves u Nového Města na Moravě" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku
[bookmark: _Hlk158211970]Předmětem tohoto dodatku č. 5, je změna rozsahu prací a cena díla. Zhotovitel požadal o změnu žádostí ze dne 29.4.2024. Na základě skutečně provedených prací se mění počty měrných jednotek a cena prací u dílčích etap, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 

PoČty měrných jednotek a Cena dÍla se mění takto:
Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek a cena díla fakturačních celků:
	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	42
	400 
	16 800,00 

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	76
	500 
	38 000,00 

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	2
	1 500 
	3 000,00 





[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.




PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	[Obchodní firma Zhotovitele]
Místo: Jihlava		Místo: Praha
Datum: 2.5.2024		Datum: 1.5.2024



"elektronicky podepsáno"	

________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Petr Kubů
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel společnosti AGROPLAN, 
Státního pozemkového úřadu	spol. s r.o.







"elektronicky podepsáno"
_____________________

Za správnost
Ing. Petr Pejchal
vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou

	Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.4 SOD - KoPÚ Nová Ves u Nového Města na Moravě
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	593
	700 
	415 100,00 
	30.6.2022 4)

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	15
	1 750 
	26 250,00 
	30.6.2022 4)

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	185
	2 000 
	370 000,00 
	30.9.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	305
	2 000 
	610 000,00 
	30.9.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	8
	5 000 
	40 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	595
	250 
	148 750,00 
	31.10.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	595
	250 
	148 750,00 
	15.11.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 758 850,00 
	15.11.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	595
	600 
	357 000,00 
	 31.5.2024 4)

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	42
	400 
	16 800,00 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	76
	500 
	38 000,00 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	2
	1 500 
	3 000,00 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	510
	700 
	357 000,00 
	31.5.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	791 800,00 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	595
	400
	238 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	238 000,00 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 758 850,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	791 800,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	238 000,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 788 650,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	585 616,50 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 374 266,50 Kč
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