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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opatovice u Rajhradu
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.
Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno

Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová
E-mail: brno.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Na základě skutečného rozsahu provedených prací a dále v návaznosti na změnu obvodu KoPÚ projednanou na kontrolním dni 23.10.2023 došlo k aktualizaci počtu měrných jednotek.
[bookmark: _Hlk140651807]Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo č. 996-2022-523101, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, mění následovně: 

                                                                       I.
U dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 195 MJ na 167 MJ, tj. o 28 MJ. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení se nemění.
U dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 507 MJ na 518 MJ, tj. o 11 MJ. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení se nemění.
U dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) dochází podle skutečnosti                 ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 507 MJ na 518 MJ, tj. o 11 MJ. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení se nemění.
U dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 507 MJ na 518 MJ, tj. o 11 MJ. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení se nemění.
U hlavního celku 6.4 Mapové dílo dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 507 MJ na 518 MJ, tj. o 11 MJ. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení se nemění.

Provedenými změnami dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy o 58 382,50 Kč bez DPH, tj. 70 642,83 včetně DPH.
[bookmark: _Hlk144896611]
[bookmark: _Hlk144896501]Z tohoto důvodu se v článku 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy mění tabulka následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   1 886 390,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   1 868 421,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	      219 373,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	   3 974 184,50 Kč

	DPH 21 %
	     834 578,75 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  4 808 763,25 Kč



II.
Mění se a nově zní Položkový výkaz činností, jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r. o.
Objednatel	Zhotovitel

V Brně	V Plzni
Datum: 3. 5. 2024		Datum: 30. 4. 2024



________________________________ 	___________________________
Ing. Renata Číhalová		Martin Vondráček
ředitelka KPÚ pro JMK		jednatel
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