	                                     Číslo smlouvy objednatele: 1379-2017-571101/13
	                                     Číslo smlouvy zhotovitele:   ---
	                                     Komplexní pozemkové úpravy Hradiště pod Babí horou


Dodatek č. 13
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
se sídlem:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
zastoupený:	Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Skotnica, xxx
Styčná adresa:		Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
	Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,
	738 01 Frýdek-Místek
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	xxx  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774      
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			
Zhotovitel:	Foltánek s.r.o.
sídlo:	Perucká 1, Praha 2, 120 00
zastoupený:	Ing. Dalimil Foltánek
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	777 272 854
E-mail:	xxx
ID DS:	8k7p399
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	43-6830890257/100
IČ:	24662976
DIČ:	CZ24662976
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338
osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu koPÚ	     		      xxx
osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za geodetické práce				      xxx	
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. 



Čl. I.
Předmět a důvod dodatku

Na základě podání zhotovitele ze dne 16. 2. 2024 o odstoupení od smlouvy o dílo v souladu s ustanovením čl. IX odst. 9.5.3 Smlouvy o dílo č. 1379-2017-571101 ze dne 18. 10. 2017, ve znění dodatků č. 1 až 12, na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hradiště pod Babí horou (dále „smlouva“) se smluvní strany s přihlédnutím k ust. § 2600, 2603 a 2991 NOZ dohodly na ukončení smluvního vztahu. V souladu s čl. IX odst. 9.10. smlouvy smluvní strany sepsaly protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy, kde se shodly na stavu a rozpracovanosti díla. 

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah bude ukončen vypořádáním finančního závazku vůči zhotoviteli týkajícího se dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona a tímto dodatkem se stávající smlouva mění následovně: 

• U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona dochází vzhledem ke stavu rozpracovanosti ke snížení ceny za MJ o 25%. Cena za 1 MJ se tedy snižuje ze 700 Kč bez DPH na 525 Kč bez DPH.
• U dílčí části 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 2 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 2 MJ. Tato část díla nebude zhotovitelem zpracována.
• U dílčí části 3.6. Mapové dílo dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 619 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 619 MJ. Tato část díla nebude zhotovitelem zpracována.
• U dílčí části 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 1000 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 1000 MJ. Tato část díla nebude zhotovitelem zpracována.

Provedenými změnami dochází ke snížení hodnoty závazku ze smlouvy o 615 925 Kč bez DPH.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy Dodatku č. 13 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
2.2. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn. 
2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Ostravě dne: 30.04.2024	 V Praze dne: 30.04.2024
Za objednatele:	Za zhotovitele:


Elektronicky podepsáno	

……………………………………	……………………………………
		
Mgr. Dana Lišková	Ing. Dalimil Foltánek
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	jednatel společnosti
pro Moravskoslezský kraj	
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