Číslo Smlouvy Objednatele: 1099-2021-525202/5, UID dokumentu: spudms00000014485754
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 211023

Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hulín část
DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hulín část
uzavřené dne 9. 8. 2021
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín 
[bookmark: _Hlk69131393]Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D., 
vedoucí Pobočky Kroměříž,
Mgr. Anetou Kozákovou, radou pobočky Kroměříž
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 900 182, +420 602 640 790
E-mail: r.zabojnikova@spucr.cz, a.kozakova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geocentrum spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 6ejp63k
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)



Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 9. 8. 2021 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Hulín část (dále jen „smlouva“) ve znění pozdějších dodatků.
2. V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění rozsahu níže uvedených částí díla. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek:
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
Nový rozsah prací u této dílčí části činí 26 MJ, tedy o 6 MJ méně oproti smlouvě o dílo.
Při ceně 1 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 6 000 Kč bez DPH,
6.3.1 i) b) 	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Nový rozsah prací u této dílčí části činí 47 MJ, tedy o 1 MJ méně oproti smlouvě o dílo.
Při ceně 1 800 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 1 800 Kč bez DPH,
6.3.1 i) b) 	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Nový rozsah prací u této dílčí části činí 0 MJ, tedy o 16 MJ méně oproti smlouvě o dílo. 
Při ceně 1 500 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 24 000 Kč bez DPH.
3. Shora uvedené změny vznikly v návaznosti na rozsah skutečně provedených služeb v terénu při šetření hranic obvodu KoPÚ. Dále je předmětem dodatku změna termínu dílčích částí díla z důvodu konání zastupitelstva Města Hulín. Veřejné jednání zastupitelstva, na kterém bude schvalován plán společných zařízení proběhne dne 19. 6. 2024. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Kroměříž.
4. Tato změna smlouvy je v pořadí pátou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o čtvrtou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 1 578 700,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 4 000 Kč bez DPH (samostatné méněpráce), což odpovídá 0,25 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 došlo ke změně termínů předání dílčích částí díla. Na základě dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 118 800 Kč bez DPH (samostatné méněpráce), což odpovídá 7,53 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 43 100 Kč bez DPH (méněpráce 43 100 Kč bez DPH), což odpovídá 2,73 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Celková hodnota posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 31 800 Kč bez DPH (méněpráce 31 800 Kč bez DPH), což odpovídá 2,01 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
Rekapitulace nepodstatných změn hodnoty závazku ze smlouvy o dílo:
	dodatek
číslo
	důvod
	absolutní změna
(+rozšíření
-zúžení)
	hodnota absolutní
změny
	změna ceny díla
celkem o
	hodnota všech
změn dle
příslušného
odstavce
§ 222

	1
	§ 222 odst. 4
	   - 4 000 Kč
	0,25 %
	- 4 000 Kč
	0,25 %

	2
	změna termínu
	-
	-
	-
	-

	3
	§ 222 odst. 4
	- 118 000 Kč
	7,53 %
	- 118 000 Kč
	7,78 %

	4
	§ 222 odst. 5
	 - 43 100 Kč
	2,73 %
	- 43 100 Kč
	2,73 %

	5
	§ 222 odst. 4
	- 31 800 Kč
	2,01 %
	- 31 800 Kč
	9,79 %


5. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	Termín 30. 6. 2024 (původně 15. 5. 2024)
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
26 MJ × 1 000 Kč = 26 000 Kč (původně 32 MJ)
Termín 30. 6. 2024 (původně 15. 5. 2024)
6.3.1 i) b) 	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
47 MJ × 1 800 Kč = 84 600 Kč (původně 48 MJ)
Termín 30. 6. 2024 (původně 15. 5. 2024)
6.3.1 i) b) 	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
0 MJ × 1 500 Kč = 0 Kč (původně 16 MJ)
Termín 30. 6. 2024 (původně 15. 5. 2024)
6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
Termín 30. 6. 2025 (původně 15. 5. 2025)
II.
Dosavadní text bodu 3.1 smlouvy se ruší a nový text zní takto:
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	800 900,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	463 900,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	116 200,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 381 000,00 Kč

	DPH 21 %
	290 010,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 671 010,00 Kč


Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.


Zlín, dne: 7. 5. 2024						Olomouc, dne: 6. 5. 2024
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.





________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová	Petr Liška
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	jednatel společnosti
ředitelka
v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. 
zástupkyně ředitelky
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