

DODATEK Č. 3
SMLOUVy O DÍLO č. 859-2022-537203
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. ZAJEČOV V BRDECH
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a 
hl. m. Praha 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Eva Jelínková, Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 722, +420 602 168 867
E-mail: e.jelinkova@spucr.cz, p.prochazka1@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEPARD s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Štefánikova 77/52, 
150 00 Praha 5, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 30558
Zastoupená: Ing. Tomáš Krátký, jednatel 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Krátký, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: hxp776s
Bankovní spojení: FIO banka a.s. 
Číslo účtu: 2300284681/2010
DIČ: CZ61499552
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Hlk142372437]
1. PREAMBULE

[bookmark: _Hlk140651807]Zhotovitel požádal dopisem ze dne 19. 4. 2024 č.j. SPU 155981/2024 v souladu s čl. 3 odst. 3.6. smlouvy 
o dílo o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení. Zhotovitel může požádat o navýšení ceny měrných jednotek, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen o 10 %. Objednatel žádost schválil a s navýšením ceny měrných jednotek u dosud neodevzdaných položek souhlasí.

[bookmark: _Hlk144896611]Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 116 111,60,- Kč bez DPH, tedy o 140 495,04,- Kč včetně DPH. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo dle § 100 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č. 3 se mění níže uvedená smluvní ujednání:

Etapa 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 88,- Kč
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 96,80,- Kč/počet MJ - 1522
Cena za etapu bez DPH celkem 147 329,60,- Kč
Etapa 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 220,- Kč
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 242,- Kč/počet MJ – 1522 
Cena za etapu bez DPH celkem 368 324,00,- Kč
Etapa 6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha  
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1540,- Kč/počet MJ - 1 
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 1694,- Kč
Cena za etapu bez DPH celkem 1694,- Kč
Etapa 6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 880,- Kč/počet MJ - 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 968,- Kč
Cena za etapu bez DPH celkem 968,- Kč
Etapa 6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 330,- Kč/ počet MJ - 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 363,- Kč
Cena za etapu bez DPH celkem 363,- Kč
Etapa 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 176,- Kč/počet MJ – 1522 
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 193,60,- Kč
Cena za etapu bez DPH celkem 294 659,20,- Kč
Etapa 6.3.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 5500,- Kč
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 6050,- Kč
Cena za etapu bez DPH celkem 12 100,00,- Kč
Etapa 6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 8800,- Kč/počet MJ - 16
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 9680,- Kč
Cena za etapu bez DPH celkem 154 880,00,- Kč
Etapa 6.3.5. i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1166,- Kč/počet MJ -1 
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 1282,60,- Kč
Etapa 6.3.5. ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 660,- Kč/počet MJ - 1 
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 726,- Kč

Etapa 6.3.5. iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 220,- Kč/počet MJ - 1 
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 242,- Kč

Etapa 6.4. Mapové dílo 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 176,- Kč
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 193,60,- Kč/počet MJ – 1522
Cena za etapu bez DPH celkem 294 659,20,- Kč


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.3 (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Petr Procházka

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:						Za zhotovitele:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s.r.o.

V Praze	V Praze
Datum: 09.05.2024		Datum: 06.05.2024






________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Veselý		Ing. Tomáš Krátký
ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		GEPARD s.r.o.
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	Číslo jednací: SPU 325377/2022 	
	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/056
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 3 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zaječov v Brdech

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	1 200,00
	4 800,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	9 
	4 000,00
	36 000,00
	

	6.2.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	1522
	759,00
	1 155 198,00
	31.10.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	247
	3 300,00
	815 100,00
	30.11..2023

	6.2.6. 
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	2
	11 066,00
	22 132,00
	30.11.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1522
	165,00
	251 130,00
	30.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1522
	96,80
	147 329,60
	30.4.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 431 689,60
	30.4.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1522
	242,00
	368 324,00
	31.10.2024

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	1 694,00
	1 694,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	968,00
	968,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	363,00
	363,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1522
	193,60
	294 659,20
	30.4.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	6 050,00
	12 100,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	16
	9 680,00
	154 880,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	1 282,60
	1 282,60
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	726,00
	726,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	242,00
	242,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	835 238,80
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1522
	193,60
	294 659,20
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	294 659,20
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 431 689,60
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	835 238,80
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	294 659,20
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 561 587,60
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	747 933,40
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 309 521,00
	

	 

	Česká republika  Státní pozemkový úřad 
	
	
	
	GEPARD s.r.o.
	
	

	Místo: Praha
	
	
	
	Místo: Praha
	
	

	Datum: 09.05.2024
	
	
	
	Datum: 06.05.2024
	

	________________
Ing. Jiří Veselý
	
	
	
	________________
Ing. Tomáš Krátký
	
	

	Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Stř. kraj a hl. m. Praha
	
	
	
	Jednatel
	
	




