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Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo č. objednatele 80-2018-529101, uzavřené dne 19. 2. 2018, ve znění pozdějších Dodatků č. 1 - 3 (dále jen „Smlouva“), na provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Doupovské Hradiště (dále jen „KoPÚ“), dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), 

mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj

	Sídlo:
	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

	Zastoupen:
	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

	Adresa:
	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

	Telefon:
	+420 602 420 536

	E-mail :
	kvary.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	není plátce DPH

	 (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
	


GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Martinem Vondráčkem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Karel Vondráček, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxx

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Plzni, Oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	
xxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“),

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě, v souladu s ustanovením Čl. VI. odstavce 6.2 a 6.3 a Čl. XII, odstavce 12.2.







Čl. I.
Vymezení rozsahu změn

1. Změna oprávněné osoby objednatele v technických záležitostech

          Dodatkem se mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech, včetně kontaktních údajů, v souladu s odst. 12.3 Smlouvy, takto:

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj

	Sídlo:
	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

	Zastoupen:
	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

	Adresa:
	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

	Telefon:
	+420 602 420 536

	E-mail :
	kvary.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	není plátce DPH




2. Změna počtu měrných jednotek
Dále dochází k úpravě počtu měrných jednotek oproti původnímu předpokladu u FC 3.4.3., v souladu s odst. 6.3 Smlouvy, a to na základě skutečného rozsahu provedených prací, u níže uvedených dílčích fakturačních částí: 

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena za MJ bez DPH 
v Kč
	Původní cena 
bez DPH
celkem 
v Kč 
	Nový počet MJ
	Nová cena 
bez DPH
celkem 
v Kč
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	337
	2 000 
	674 000
	329
	658 000 
	beze změny

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	107
	2 000 
	214 000
	116
	232 000 
	beze změny

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	5
	2 500 
	12 500
	32
	80 000
	beze změny



3. Změna čl. VI – Cena za provedení díla

          V souvislosti s uvedenými skutečnostmi dochází, v souladu s odst. 6.3 Smlouvy, ke změně odst. 6.1. čl. VI. Smlouvy, Cena za provedení díla, kdy se mění Rekapitulace ceny takto: 

	
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	3 625 100,00 Kč
	3 694 600,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 322 750,00 Kč
	1 322 750,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	520 500,00 Kč
	520 500,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	5 468 350,00 Kč
	5 537 850,00 Kč

	DPH 21 %
	1 148 354,00 Kč
	1 162 948,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	6 616 704,00 Kč
	6 700 798,50 Kč



Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

4. Odůvodnění :
Tímto dodatkem je vyřešena potřeba zapracování změn ve Smlouvě, ke kterým došlo v průběhu zpracování díla – návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Doupovské Hradiště, a to:
· změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech, v souladu s čl. XII Závěrečná ustanovení, odst. 12.3. Smlouvy,
· úprava počtu měrných jednotek, dle skutečného rozsahu provedených prací, u dílčích FC 3.4.3., v souladu s čl. 6.3 Smlouvy : 
· 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ – snížení o 8 MJ,
· 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených – navýšení o 9 MJ,
· 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – navýšení o 27 MJ,
· změna čl. VI Ceny za provedení díla, odst. 6.1. Rekapitulace ceny, v souladu s čl. VI Cena za provedení díla, odst. 6.3., z důvodu výše uvedených skutečností.

Z uvedeného vyplývá, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem č. 4 se nemění, zůstávají i nadále v platnosti.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.



	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	V Karlových Varech 10. 5. 2024






	
V Plzni 9. 5. 2024

	

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj
	

Martin Vondráček
jednatel společnosti 
GEOREAL spol. s r. o.







Příloha: 
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště - aktualizovaný

Strana 3
