		Číslo Smlouvy Objednatele: 1099-2022-508207/3	
	UID dokumentu : spudms00000014545843
	Číslo Smlouvy Zhotovittele:
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo  – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce
DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1099-2022-508207 ze dne 25. 10. 2022
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny 
         Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
         Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Skalská, odborný rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Louny
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 587 323
E-mail: k.skalska@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
PREAMBULE
Předmětem dodatku č. 3 ke Smlouvě je úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci zjišťování hranic obvodu pozemkových úprav a upřesnění výměry pozemků řešených pozemkovými úpravami („vícepráce a méněpráce“). 
V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

Předmět DODATKU 
Na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., došlo k navýšení počtu měrných jednotek z původních 173 MJ na skutečně provedených 184 MJ. Zároveň, po zpřesnění výměry obvodu komplexních pozemkových úprav, dochází ke snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 6.4 Mapové dílo z původních 414 MJ na 413 MJ.
Čl. 3.1 se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 330 213,50 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 282 600,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	174 905,50 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 787 719,00 Kč

	DPH 21 %
	585 420,99 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 373 139,99 Kč



V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky a ceny následovně:
V bodě  6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., se navyšuje počet měrných jednotek ze 173 MJ na 184 MJ a cena z částky 523 325,00 Kč bez DPH na částku 556 600,00 Kč bez DPH. 
V bodě 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se snižuje počet měrných jednotek ze 414 MJ na 413 MJ a cena z částky 175 329,00 Kč bez DPH na částku 174 905,50 Kč bez DPH.
V řádku „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč se cena 1 297 362,00 Kč navyšuje na cenu 1 330 213,50 Kč.     
V bodě 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ se snižuje počet měrných jednotek ze 414 MJ na 413 MJ a cena z částky 175 329,00 Kč bez DPH na částku 174 905,50 Kč bez DPH.
V Rekapitulaci kalkulace ceny se upravují ceny následovně:
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč – z částky 1 297 362,00 Kč na 1 330 213,50 Kč.
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč – se nemění.
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč – z částky 175 329,00 Kč na 174 905,50 Kč.
Celková cena bez DPH v Kč – z částky 2 755 291,00 Kč na 2 787 719,00 Kč.
DPH 21 % v Kč – z částky 578 611,11 Kč na 585 420,99 Kč.
Celková cena Díla včetně DPH v Kč – z částky 3 333 902,11 Kč na 3 373 139,99 Kč.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny), se nemění. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce.



















	PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
	

	
	






Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Plzeň
Datum: 15.05.2024		Datum: 10.05.2024

  
 






________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Pavel Pojer		Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti




























	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce 

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	7 
	1 815,00
	12 705,00
	30.04.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	3 630,00
	10 890,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	411
	968,00
	397 848,00
	30.04.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	3
	1 936,00
	5 808,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	184
	3 025,00
	556 600,00
	30.06.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	4 235,00
	21 175,00
	30.06.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	414
	363,00
	150 282,00
	30.04.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	413
	423,50
	174 905,50
	31.08.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 330 213,50
	31.8.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	413
	968,00
	399 784,00
	30.04.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	44
	1 452,00
	63 888,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	120
	968,00
	116 160,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	22
	968,00
	21 296,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	2
	12 100,00
	24 200,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 776,00 
	6 776,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 872,00 
	3 872,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 452,00 
	1 452,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	413
	1 452,00 
	599 676,00
	31.03.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00 
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	6 050,00 
	6 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	8 712,00 
	8 712,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 356,00 
	4 356,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	2 178,00 
	2 178,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 282 600,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	413
	423,50
	174 905,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	174 905,50
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 330 213,50
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 282 600,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	174 905,50
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 787 719,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	585 420,99
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 373 139,99
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEOREAL spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Plzeň

	Datum: 15.05.2024
	Datum: 10.05.2024

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Ing. Pavel Pojer 
	Martin Vondráček

	ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	jednatel
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