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DODATEK č. 3
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vápenná
Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
						     Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník
     Mgr. Radim Kopeček, Pobočka Jeseník
        Kontaktní údaje:
Tel.:  	+420 725 901 328
E-mail:	 olomoucky.kraj@spucr.cz; 
	 jesenik.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost  1.Geo – Hanousek
        První společník (reprezentant společnosti):	1.Geo, spol. s r.o.	
        Sídlo:	       Hradební 81/6, 796 01 Prostějov	
        IČO:	       01573161
        DIČ:	       CZ01573161
        Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662

        Druhý společník (účastník společnosti):	      Hanousek s.r.o.                     
        Sídlo:	      Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov	
        IČO:	      29186404
        DIČ:	      CZ29186404
        Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090
        Na základě smlouvy o společnosti 
        za společnost jedná:	      	Ing. Martin Holinka, 
		       jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.	
Korespondenční adresa:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel./Fax:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	mn8tgr2	
Bankovní spojení:	UniCredit Bank a FIO Bank	
Číslo účtu:	2108741213/2700 a 5001573161/2010
(„Zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):
PŘedmět DODATKU
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí díla a u hlavního celku:

	
	Hlavní celek / Dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Změna počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Změna ceny v Kč bez DPH

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	332
	363
	+31
	3 000
	+93 000

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	5
	14
	+9
	15 000
	+135 000

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	582
	574
	-8
	500
	-4 000

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	582
	574
	-8
	1 100
	-8 800

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	582
	574
	-8
	950
	-7 600

	6.4
	Hlavní celek „Mapové dílo“
	ha
	582
	574
	-8
	550
	-4 400


Hodnota díla se celkově zvyšuje o 203 200 Kč bez DPH.

Předmětem dodatku je dále změna termínu plnění u následujících dílčích částí díla a změna termínu plnění hlavního celku: 
	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	31.05.2024
	15.07.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	31.05.2024
	15.06.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	15.08.2024
	15.10.2024

	
	Přípravné práce
	31.08.2024
	15.10.2024

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	31.07.2025
	30.09.2025

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.06.2026
	31.07.2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:
Podkladem pro změnu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je zhotovitelem provedené šetření obvodu KoPÚ,  kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek. 
Důvodem pro změnu termínů plnění dílčích částí díla 6.2.4. a 6.2.5 je změna obvodu a nutnost nového šetření hranic obvodu. Během terénního šetření hranic bylo zjištěno, že došlo 
k posunu koryta vodního toku mimo původní pozemek až do sousední stavební parcely, na které se dlouhodobě nenachází žádná stavba. Dle sdělení Katastrálního pracoviště Jeseník by takto vyšetřený obvod nešel zapsat do KN. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit obvod KoPÚ a svolat nové šetření části hranic obvodu. K dalším změnám obvodu KoPÚ došlo, protože někteří vlastníci pozemků, u kterých je vyžadován souhlas s řešením pozemků v KoPÚ dle 
§ 3 odst. 3 zákona 139/2012 Sb. nesouhlasí, aby byly jejich pozemky řešeny v pozemkové úpravě. 
Dále je nutné změnit termín plnění u všech projekčních prací, které jsou na tyto dilčí části 
v rámci přípravných prací navázány.

CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	3 286 200,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 443 325,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	315 700,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	5 045 225,00 Kč

	DPH 21 %
	1 059 497,25 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	6 104 722,25 Kč


[bookmark: _Ref50585481]Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1600-2021-521101 a č. zhotovitele: 2021466-21Sml00007, uzavřená dne 22.12.2021, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

	V Olomouci 15.05.2024
	V Prostějově 14.05.2024


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj


	


Ing. Martin Holinka
jednatel společnosti 
1.Geo, spol. s r.o.






