Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 32/2022-504202
	                                                                                                                                             Č.j. objednatele: SPU 188537/2024
		                                                                                                                            UID dokumentu: spudms00000014568398
                                                                                                                                                       SPIS č. j.: SP9669/2022-504202

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 32/2022-504202) 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „JPÚ k.ú. Křenovy“ (dále jen „smlouva“).


1. Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, na adrese Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupená: Ing. Janem Kaiserem – vedoucím pobočky, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser – vedoucí pobočky, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová

Kontaktní údaje:						
Telefon: +420 724 269 138
E-mail : j.kaiser@spucr.cz
ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

2. allGEO s.r.o,
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 26349469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611
                                                    	
Zastoupená: Ing. Luborem Pekarským - jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Luborem Pekarským
V technických záležitostech zastoupená: xxx 

Kontaktní údaje: 
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 7pp75x5

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň	
Číslo účtu: 2485160297/0100                                                  	
DIČ: CZ26349469:                                                                 	       
 
(„Zhotovitel“)                                                               	                                                              
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
[bookmark: _Hlk21085598]PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inflační doložky obsažené v uzavřené smlouvě a analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany se tak dohodly v souladu s podmínkami čl. 3.6. smlouvy, na základě doložitelných záznamů a schválení odůvodněné žádosti zhotovitele proběhlo ve stanovené lhůtě. 
1. Další změna se týká posunutí termínu plnění u fakturačního celku 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) z původního termínu 31.5.2024 na nový termín 30.6.2024. Důvodem je konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Křenovy až 12.6.2024. 
1. Zhotovitel svou žádostí ze dne 23.4.2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, který mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno. Zhotovitel může požádat o navýšení jednotkových položkových cen, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. 

1. Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.

1. Průměrná roční míra inflace, zveřejněná na webových stránkách Českého statistického úřadu, dosáhla v roce 2023 výše 10,7 %. Pro výpočet navýšení jednotkových položkových pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení se tedy použije max. hranice stanovená čl. 3.6 smlouvy, tj. 10 %.

1. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

1. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.
2. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto: 
	Původní celková cena díla bez DPH
	382 520,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	0,00 Kč

	Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH
	17 402,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	399 922,00 Kč

	DPH 21%
	83 983,62 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	483 905,62 Kč



	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Změna v počtu MJ
	Navýšení na MJ bez 
DPH v Kč
	Cena navýšení bez DPH
celkem v Kč 
	Cena za MJ bez DPH v Kč včetně ID
	Cena bez DPH celkem v Kč včetně ID

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	--
	--
	
--
	
--
	--

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	--
	
--
	
--
	
--
	
--

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	--
	
--


	
--
	
--
	
--

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	--
	--
	--
	--
	--

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	--
	--
	--
	--
	--

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	--
	
--
	
--
	
--
	
--

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	--
	--
	--

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	--
	+550
	+4 400
	6 050
	48 400

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	--
	--
	--
	--
	--

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	--
	--
	--
	--
	--

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	--
	--
	--
	--
	--

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	100 bm
	--
	--
	--
	--
	--

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	--
	+880
	+ 7 040
	9 680
	77 440,00

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	--
	+550
	+1 100
	6 050
	12 100,00

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	--
	+550
	+550
	6 050
	6 050,00

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	--
	
--
	
--
	
--
	
--

	
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	--
	
--
	
--
	
--
	
--

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	+13 090
	 
	143 990,00 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	--
	+539
	+4 312
	5 929
	47 432,00

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	+4 312
	 
	 47 432,00


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Domažlicích dne 15.05.2024	V Plzni dne 15.05.2024
Viz datum v elektronickém podpisu	Viz datum v elektronickém podpisu

Za objednatele:													Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno												Elektronicky podepsáno




…………………………											…………………………	
Ing. Jan Kaiser		Ing. Lubor Pekarský
vedoucí Pobočky Domažlice		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o.





	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě o dílo č. 32/2022-504202 –  Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Křenovy

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	8
	3 900,00
	31 200,00
	28.2.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	27
	3 900,00
	105 300,00
	30.6.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	0
	 
	 
	-

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	8
	4 500,00
	36 000,00
	31.8.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	8
	4 500,00
	36 000,00
	31.10.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	208 500,00
	31.10.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	8
	6 050,00
	48 400,00
	30.6.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	0
	 
	 
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	 
	 
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	 
	 
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	 
	 
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	8
	9 680,00
	77 440,00
	31.10.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	6 050,00
	12 100,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	6 050,00
	6 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	0
	 
	 
	-

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	0
	 
	 
	-

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	143 990,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	8
	5 929,00
	47 432,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	47 432,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	208 500,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	143 990,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	47 432,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	399 922,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	83 983,62
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	483 905,62
	 


		
2

