	    Číslo Smlouvy Objednatele: 1292-2021-523206		                         
   č.j.:  SPU 159266/2024                                                                   Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
   UID: spudms00000014515361                                                         Komplexní pozemkové úpravy, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice
Dodatek č. 4 
ke SMLOUVĚ O DÍLO  č. objednatele 1292-2021-523206
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky 
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Alena Berková, rada, pobočka Znojmo 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 167 665
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 68, 674 01  Třebíč, IČO: 634 70 9854, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u .Krajského soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972.
Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem.
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 2r63dp8
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1521409359
DIČ: CZ63470985
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


[bookmark: _Hlk137796152]V souladu s ustanovením čl. 3.2. a 20.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 1292-2021-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 CENA DÍLA a na změně termínu odevzdání  hlavního celku 2 „Zpracování upřesnění přídělu“, dílčích částí 6.3.1. Dokumentace k vstupním nárokům, 6.3.2. Zpracování upřesnění přídělů – Dokumentace k výstupním nárokům a 6.3.3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků.
Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení dodatečných prací – víceprací spočívající v rozšíření předmětu plnění hlavního celku 2 „Přípravné práce“ o novou dílčí část 6.2.4. Vyhotovení dokumentace zjišťování hranic obvodů KoPÚ – změna obvodu – po dodatku č. 4.
Důvodem pro zpracování dodatečných prací – víceprací je skutečnost, že z obvodu pozemkových úprav budou vyloučeny pozemky – parcely KN 1232/11, KN 232/12 a KN 232/14, přičemž parcela KN 232/14 se nachází uvnitř parcely KN 232/11. Body hranic parcel KN 232/11 a KN 232/12 jsou evidovány s kódem charakteristiky kvality přesnosti 3. Při zaměření polohopisu se zjistilo, že oplocení na těchto parcelách není totožné s hranicemi dle KN. Vlastník těchto pozemků upřesnění hranic pozemků v souladu se skutečným stavem neodsouhlasil a proto byly předmětné pozemky vyloučeny z obvodu KoPÚ. Ke změně obvodu je tak nezbytné vyhotovit dokumentaci – vícepráce a změnu obvodu do KN ohlásit. Katastrální pracoviště Znojmo se na základě žádosti objednatele k postupu při změně obvodu vyjádřilo a stanovilo svoje požadavky při změně obvodu KoPÚ.  
Cena za vyhotovení dokumentace ke změně obvodu činí 30.000,- Kč bez DPH a zahrnuje 1 vyhotovení v listinné podobě pro objednatele a 1 vyhotovení v digitální podobě cestou výměnného úložiště SPÚ pro katastrální úřad. Sjednaná cena odpovídá současným cenám.
Předpokládaný termín odevzdání této dílčí části je do 2 měsíců od podpisu dodatku č. 4.  
Hodnota změny závazku ze smlouvy spočívající v dodatečných pracích činí 1,60 % původní hodnoty závazku – ceny sjednané ve smlouvě. Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky. 

Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
3.1. [bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   690.200,- Kč

	Hlavní celek 2 „Zpracování upřesnění přídělu“ celkem bez DPH
	   469.000,- Kč

	Hlavní celek 3 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   626.250,- Kč

	Hlavní celek 4 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   100.500,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1.885.950,- Kč

	DPH 21 %
	  396.049,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2.281.999,50 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

V důsledku změny obvodu KoPÚ a provedení dodatečných prací – víceprací se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzádní  hlavního celku 2 „Zpracování upřesnění přídělu“, dílčích částí 6.3.1. Dokumentace k vstupním nárokům, 6.3.2. Zpracování upřesnění přídělů – Dokumentace k výstupním nárokům a 6.3.3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků, a to tak, že dodatkem č. 2 sjednaný termín odevzdání těchto dílčích částí 31. 5. 2024 se nahrazuje termínem 30. 9. 2024.
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1292-2021-523206 ze dne 17. 9. 2021 zůstávají v platnosti. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.
Místo: Znojmo                                                                      Místo: Třebíč
Datum: dle el. podpisu 16. 5. 2024		Datum: dle el. podpisu 7. 5. 2024




________________________________ 	______________________________
RNDr. Dagmar Benešovská	Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček                                                                             
vedoucí pobočky Znojmo 	jednatelé

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá JUDr. Vladimír Ondroušek
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