
Dodatek Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 19/2023-537100 ze dne 04.10.2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3. 
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a  
                                            		     hlavní město Praha
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník
	Jindra Joglová, vrchní referent Pobočky Rakovník 
Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 725 949 942
E-mail: rakovnik.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martin Vondráček, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX  
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Hlk82434521]Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna Ceny Díla na základě skutečného rozsahu prováděných prací. Tímto dodatkem se v souladu s článkem 3 odst. 3.2 a 3.3 mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kounov u Rakovníka s upřesněním přídělů, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 30. 4. 2024 zaevidované pod č.j. SPU 170440/2024 z důvodu zpřesnění skutečných měrných jednotek, které byly odlišné od stávajících měrných jednotek ve smlouvě.
[bookmark: _Hlk82435861]Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy o dílo je zpřesnění skutečných měrných jednotek, které byly odlišné od stávajících měrných jednotek ve smlouvě. Počet měrných jednotek byl na základě vektorizace vlastnické mapy, zjišťování hranic obvodu přídělových lokalit a šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty upřesněn. S tím souvisí i aktualizace cen za jednotlivé etapy díla.
Snížení počtu měrných jednotek nebylo možné předpokládat a je nutné pro zdárné dokončení návrhu KoPÚ.

Předmět Dodatku
[bookmark: _Ref50585481]Příloha (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo KoPÚ Kounov u Rakovníka s upřesněním přídělů se upravuje následovně:
[bookmark: _Hlk82435183]6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy
Počet MJ dle SOD 18 se nahrazuje počtem MJ 17
Cena za MJ bez DPH dle SOD xxx Kč
Cena bez DPH celkem dle SOD xxx Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na xxx Kč.
6.2a Zjišťování hranic obvodu přídělových lokalit a vyhotovení GP – upřesnění přídělů
Počet MJ dle SOD 108 se nahrazuje počtem MJ 80
Cena za MJ bez DPH dle SOD xxx Kč
Cena bez DPH celkem dle SOD xxx Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na xxx Kč.
6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
Počet MJ dle SOD 31 se nahrazuje počtem MJ 29
Cena za MJ bez DPH dle SOD xxx Kč
Cena bez DPH celkem dle SOD xxx Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na xxx Kč.
Tímto dodatkem se mění celková cena 4.739.100, - Kč bez DPH a 5.734.311, - Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 4.648.100, - Kč bez DPH a 5.624.201, - Kč s DPH.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek byl vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: 16.05.2024		Datum: 15.05.2024








________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a		Funkce: jednatel společnosti
hlavní město Praha



Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Jindra Joglová.








	Číslo dodatku v ASPU: SPU 181440/2024
	UID : spudms00000014557094
	Číslo Smlouvy Objednatele: 19/2023-537100, v ASPU 1149-2023-537213	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 
	Komplexní pozemkové úpravy Kounov u Rakovníka s upřesněním přídělů
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kounov u Rakovníka, včetně upřesnění přídělů
	SM 05/2019 

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení
	

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	6 
	xxx
	xxx
	30.4.2024
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	4 
	xxx
	xxx
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	523
	xxx
	xxx
	30.4.2024
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	86
	xxx
	xxx
	
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	17
	xxx
	xxx
	30.4.2024
	

	6.2a
	Zjišťování hranic obvodu přídělových lokalit a vyhotovení GP - upřesnění přídělů
	100bm
	80
	xxx
	xxx
	30.6.2024
	

	6.2b
	Dokumentace k vstupním soupisům nároků pozemků
	ha
	18
	xxx
	xxx
	31.8.2024
	

	6.2c
	Dokumentace k výstupním soupisům nároků pozemků
	ha
	18
	xxx
	xxx
	30.9.2024
	

	6.2d
	Vyhotovení podkladů pro rozhodnutí o určení hranic pozemků
	ha
	18
	xxx
	xxx
	31.10.2024
	

	6.2e
	Dokumentace pro obnovu katastrálníhooperátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků
	ha
	18
	xxx
	xxx
	30.11.2024
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	225
	xxx
	xxx
	31.1.2025
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	26
	xxx
	xxx
	31.1.2025
	

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	29
	xxx
	xxx
	30.4.2024
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	609
	xxx
	xxx
	30.11.2024
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	609
	xxx
	xxx
	31.3.2025
	

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 629 750,00
	31.3.2025
	

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	605
	xxx
	xxx
	  31.3.2026 4)
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	40
	xxx
	xxx
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	80
	xxx
	xxx
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	xxx
	xxx
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	xxx
	xxx
	
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	xxx
	xxx
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	xxx
	xxx
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	xxx
	xxx
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	605
	xxx
	xxx
	31.10.2026
	

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	xxx
	xxx
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	5
	xxx
	xxx
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	xxx
	xxx
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	xxx
	xxx
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	xxx
	xxx
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 774 750,00
	xxxxx
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	609
	xxx
	xxx
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	243 600,00
	xxxxx
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 629 750,00
	
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 774 750,00
	
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	243 600,00
	
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 648 100,00
	
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	976 101,00
	
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 624 201,00
	
	

	 
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEOREAL spol. s r.o.
	

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň
	

	Datum: 16.05.2024
	Datum: 15.05.2024
	

	________________________________ 
	________________________________ 
	

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Martin Vondráček
	

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
	Funkce: jednatel
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.
	

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 
	

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 
	

	5) Termín stanovuje Objednatel. 
	

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.
	

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
	

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
	

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.
	

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.
	

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	
	




