                                                                                    	Číslo smlouvy objednatele: 66-2024-520201
                                                                                         Číslo smlouvy zhotovitele:      
	                                                                                                                                                            
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 66-2024-520201
(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Jihlava
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava	

Zastoupený:		Ing. Jaroslavem Kristkem
	vedoucím Pobočky Jihlava, 
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kristek, 
		vedoucí Pobočky Jihlava
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent     		
Tel.:		+420 725 352 923	 
E-mail:		j.slejtrova@spucr.cz
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:		ČNB 	
Číslo účtu:		3723001/0710
IČ:		01312774
DIČ:		není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
PROfi Jihlava, spol. s r.o.
Sídlo:						Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
Zastoupený:					Bc. Janem Pipou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jan Pipa, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
	Tel.: 	XXXXXXXXXXXX
	E-mail: 	XXXXXXXXXXXX
	ID DS:	5seuyv8
	Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Jihlava
	Číslo účtu:	31804268/0100
	IČ/DIČ:	18198228 / CZ18198228
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1460.
(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vypracování projektové dokumentace 
a výkon autorského dozoru pro realizaci mezí č. 8–10 a polní cesty VC17 v k.ú. Uhřínovice u Jihlavy“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).


Čl. I Zdůvodnění změn
Z důvodu komplikovaných jednání s Odborem životního prostředí Magistrátu města Jihlavy, kde požadavky na zachování zapojené zeleně významně oddálily zahájení projekčních a průzkumných prací na uvedeném díle, bylo nutno práce přerušit do doby, než byla nalezena shoda na obou stranách. Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění čl. III – Doba plnění. Termín vyhotovení projektové dokumentace se mění z 30. 9. 2024 na nový termín 31. 10. 2024.

Čl. II Změna čl. III Doba plnění

3.1 	Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat Dílo do 31. 10. 2024. Výsledky geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.


Čl. III Změna osoby zastupující objednatele
Dochází ke změně osoby zastupující objednatele ve věcech smluvních takto:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Kristek, vedoucí Pobočky Jihlava.


[bookmark: _Hlk71720533]Čl. IV Závěrečná ustanovení
Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.









Podpisová strana:


	V Jihlavě 15. 5. 2024


	V Jihlavě 15. 5. 2024




	
	

	……………………………………
	……………………………………

	objednatel
Ing. Jaroslav Kristek
vedoucí Pobočky Jihlava
Státního pozemkového úřadu
	zhotovitel
Bc. Jan Pipa
jednatel společnosti
PROfi Jihlava, spol. s r.o.








Za správnost:


……………………………………..
Ing. Jan Čekal
vedoucí oddělení pozemkových úprav
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
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