UID : spudms00000014571045
Číslo Smlouvy Objednatele: 893-2022-514101
Číslo Smlouvy Zhotovitele:   ..............
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zachrašťany včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková n/C a Zadražany
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zachrašťany včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková n/C a Zadražany
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 893-2022-514101 ze dne 3.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Dip.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02  Hradec Králové;
Janou Nožičkovou, Pobočka Hradec Králové

Kontaktní údaje:
Tel.: 721 079 387, 602 461 723
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz,  hkralove.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Hlk142984575]Důvodem vyhotovení Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna počtu měrných jednotek (dle skutečnosti) u dílčí části díla 6.2.4 řešená v souladu s čl. 17.5 písm. a) uzavřené smlouvy o dílo (vyhrazená změna závazku ze smlouvy v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ) a změna ceny díla dle čl. 3. 

Předmět Dodatku
Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně počtu měrných jednotek u dílčí části díla 6.2.4, které se řeší dle ust. čl. 17.3 a čl. 17.5 písm. a) uzavřené smlouvy o dílo, na základě vyhrazené změny závazku ze smlouvy v souladu dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - původní počet MJ 185, nový počet 186 MJ, tzn. navýšení o 1 MJ ve výši 3 000 Kč bez DPH

Odůvodnění: vyloučení parcely č. 148/44 v k.ú. Zachrašťany pro nesouhlas spoluvlastníků s řešením svého pozemku dotčeného § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. v pozemkových úpravách.

Změna množství měrných jednotek je provedena na základě výhrady změny závazku ze smlouvy o dílo za podmínek dle čl. 17.3 až čl. 17.8, při zachování jednotkových položkových cen uvedených v položkovém výkazu činností.

Celková cena plnění na základě vyhrazené změny závazku ze smlouvy činí 3 000,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna je promítnuta v příloze tohoto dodatku, v položkovém výkazu činností.


[bookmark: _Ref50585481]Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 285 300,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 319 444,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	188 760,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 793 504,50 Kč

	DPH 21 %
	586 635,95 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	3 380 140,45 Kč




Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 4, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Zachrašťany - Dodatek č. 4



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad, 	GEOREAL spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Plzeň
Datum: 20.05.2024		Datum: 20.05.2024







________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: jednatel
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