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Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kyjovice
DODATEK Č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 698-2022-523206
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 167 665
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 1558/40, 301, 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 24674.
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněny jednat: Mgr. Barbora Salátová, jednatel a Ing. Helena Krausová, jednatel
V technických záležitostech oprávněni jednat: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500.
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 3.3 Smlouvy o dílo č. objednatele 698-2022-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kyjovice (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení smlouvy.
[bookmark: _Hlk167096164][bookmark: _Hlk167096439][bookmark: _Hlk167096573]Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování Hlavního celku 2 „Návrhové práce“(6.3), dílčích částí 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy. 
U dílčí částí 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy dojde ke snížení počtu MJ z původních 150 nově na 36, což při ceně 605,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 68.970,- Kč bez DPH, u dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy dojde ke snížení počtu MJ z původních 80 nově na 53, což při ceně 605,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě 16.335,- Kč bez DPH, u dílčí části 6.3.1 i) b) DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy dojde ke snížení počtu MJ z původních 5 nově na 0, což představuje méněpráce v hodnotě 12.100,- Kč bez DPH a u dílčí části 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy dojde ke snížení počtu MJ z původních 1 nově na 0, což představuje méněpráce v hodnotě 24.200,- Kč bez DPH . 
Celková hodnota méněprací podle dodatku č. 5 tak činí 121.605,- Kč bez DPH. 
Hodnota změny závazku podle dodatku č. 5 spočívající v neprovedených méněpracích činí 121.605,- Kč, což představuje   3,75 %  původní hodnoty závazku.

S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Čl. 3.1 smlouvy takto: 

Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	 1.869.300,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	 1.389.685,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	    310.970,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	 3.569.955,- Kč

	DPH 21 %
	    749.690,55 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	 4.319.645,55 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 698-2022-523206 ze 17. 8. 2022 zůstávají v platnosti. 
[bookmark: 1fob9te]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Znojmo	Místo: Plzeň
Datum: dle el. podpisu 22. 5. 2024	Datum: dle. el. podpisu 21. 5. 2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: vedoucí pobočky 	Funkce: jednatel


Příloha: Položkový výkaz činností
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