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DODATEK č.1

[bookmark: _Hlk131149815]SMLOUVY O DÍLO č. obj. 836-2023-523101, č. zhot. 31/2023
PD – Polní cesty v k. ú. Bukovice u Rohozce

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
      Pobočka Brno
      Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno								
[bookmark: _Hlk80707835]      zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
[bookmark: _Hlk80707862]       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	
						 Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí pobočky Brno
      	 Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada	  	
      Tel.:		+ 420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová		 
		+ 420 724 521 225 – Ing. Jakubcová
      E-mail:	brno.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
Jméno:                              				HYDROPROGRESS, s.r.o.
Sídlo:							Sevastopolská 338/6, 625 00 Brno
Zastoupený:						Ing. Markem Viskotem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marek Viskot
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Bankovní spojení:					Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:						8926442001/5500 
IČ/DIČ:						04449461/CZ04449461 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 89961.
	(dále jen jako „zhotovitel“)

      Součástí plnění zhotovitele dle smlouvy o dílo je zajištění pravomocného stavebního povolení pro stavbu Polní cesty v k. ú. Bukovice u Rohozce. Z důvodu časově náročného a komplikovaného zajištění stanovisek a vyjádření (Policie ČR a nepředpokládaný požadavek Vodárenské akciové společnosti na přeložku vodovodu) požádal zhotovitel o vydání stavebního povolení v pozdějším termínu. Délku stavebního řízení u příslušného stavebního úřadu není zhotovitel schopen ovlivnit.  Vzhleden k této skutečnosti, dochází k posunu termínu předání příslušného stavebního povolení o 4 měsíce. 

Smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 836-2023-523101, č. zhot. 31/2023 mění následovně:					
			
                                                                     I.

Na základě výše uvedeného se mění čl. III Termín plnění odst. 3.1.1 písm. b):  

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) do 30. 9. 2024

						II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 836-2023-523101, č. zhot. 31/2023 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.


Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy


	V Brně dne 22.5.2024
	V Brně dne 16.5.2024

	



	


	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
objednatel
	Ing. Marek Viskot
HYDROPROGRESS, s.r.o. 
zhotovitel
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