	Číslo smlouvy objednatele: 811-2020-523206	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
č.j. : SPU 201097/2024	Jednoduché  pozemkové úpravy – nedokončené scelovací řízení a   
UID : spudms00000014593027                                                                upřesnění přídělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice
Smlouva o dílo – Jedmnoduché pozemkové úpravy s výměnou vlastnických práv v k. ú. Podmolí, lokalita Šobes

Dodatek č. 9 

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 811-2020-523206

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo.	
Zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská
V technických záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Tel.	+420 721 935 114  
E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.	
Sídlo:	Slavíčkova 840/1b, 638 00  Brno	
Zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	784cctd	
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.	
Číslo účtu:	372520453/0300	
IČO:	416 01 483
DIČ:	CZ41601483	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.2. za použití čl. VI. bodu 6.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 811-2020-523206 na zpracování Jednoduchých pozemkových úprav – nedokončené scelovací řízení a upřesnění přídělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice (dále jen „smlouva“), se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla odst. 6.1. smlouvy. 


[bookmark: _Hlk166835973]Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení dodatečných prací – víceprací spočívající v rozšíření předmětu plnění u hlavního celku 3.4. Přípravné práce o novou dílčí část 3.4.3 „Dokumentace opravy nesouladu v zobrazení krajské hranice – po dodatku č. 9“. 
[bookmark: _Hlk65230740]Důvodem pro zpracování dodatečných prací jsou následující skutečnosti :
[bookmark: _Hlk166584407]Zhotovitel předal Mapové dílo na Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo (dále jen „KP Znojmo“) dne 6. 3. 2024, tedy ve lhůtě stanovené objednatelem ke zpracování Mapového díla. Dne 5. 4. 2024 objednatel obdržel od KP Znojmo „Vyrozumění o posouzení výsledků zeměměřických činnosti dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v k.ú. Jamolice“, ve kterém KP Znojmo sděluje, že předané podklady obsahují zjevné nesprávnosti ve smyslu § 74 odst. 3 KatV a proto nelze vydat kladné stanovisko k převzetí předložených výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí. KP Znojmo eviduje v k.ú. Jamolice nesoulad v zobrazení obecní/krajské hranice mezi k.ú. Dukovany a k.ú. Jamolice. Nesoulad byl zjištěn již v rámci zjišťování hranic obvodu JPÚ, s návrhem na opravu chybného zobrazení. Obvod JPÚ byl zapsán dne 15. 12. 2021 v souladu s ustanovením odst. 5.2.2 Návodu pro obnovu a převod s přizpůsobením změny mapě (body s kódem kvality 3, s rozdílnými souřadnicemi obrazu a polohy). K dnešnímu dni, z důvodu neshody na formě způsobu opravy, nebylo jednání KP Znojmo se sousedním územně příslušným Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč (dále jen “KP Třebíč“) úspěšné, a proto tato oprava dosud provedena není. KP Znojmo není schopné, bez součinnosti se sousedním KP Třebíč tento problém vyřešit. KP Znojmo se obrátilo s dotazem na svůj nadřízený orgán, jak v takové věci postupovat. Na tento dotaz dosud nebylo nadřízeným orgánem odpovězeno. 
Objednatel dne 15. 4. 2024 zaslal KP Znojmo informaci o zákonných lhůtách pro vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona a požádal o urychlené dořešení problému, který brání převzetí Mapového díla do katastru nemovitostí. Dne 24. 4. 2024 objednatel obdržel od KP Znojmo sdělení, ve kterém doporučuje, aby pro urychlení vyřešení problému podnět na opravu chybného zobrazení podala u KP Třebíč oprávněná osoba a poskytla příslušnému úřadu vhodnou součinnost. Osobou oprávněnou je zpracovatel JPÚ, který chybu zjistil, popř. Státní pozemkový úřad, který správní řízení o jednoduchých pozemkových úpravách vede. Na základě tohoto sdělení objednatel dne 30. 4. 2024 pověřil zpracovatele JPÚ k podání podnětu na opravu chybného zobrazení katastrální mapy u KP Třebíč a požádal o urychlené vyřešení problému, který brání převzetí Mapového díla do katastru nemovitostí.

Dne 9. 5. 2024 zhotovitel přeposlal pobočce vyjádření Katastrálního pracoviště Třebíč, ve kterém mimo jiné sděluje, že za správné řešení v této věci považuje pouze došetření navazujících vlastnických hranic na straně k.ú. Dukovany tak, aby stav Mapového díla byl v celé části území homogenní a geometrie tak výrazného terénního prvku jakým je odvodňovací příkop byla v souladu s jeho fyzickým stavem.

Cenu za zpracování nové dílčí části 3.4.3. Dokumentace opravy nesouladu v zobrazení krajské hranice – po dodatku č. 9 si smluvní strany sjednaly ve výši 20.000,- Kč bez DPH. V ceně jsou zahrnuty náklady na zjišťování hranic a vyhotovení geometrického plánu na zpřesnění hranic v k.ú. Dukovany. Sjednaná cena odpovídá současným cenám.
Hodnota změny závazku podle dodatku č. 9 spočívající ve vícepracích v hodnotě 20.000,- Kč bez DPH bude posouzena podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. a představuje   1,07 %  původní hodnoty závazku.
Článek VI. odstavec 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	xxxxxxxxxxx,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	xxxxxxxxxxx,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	xxxxxxxxxxx,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2.456.750,- Kč

	DPH 21%
	   512.917,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2.972.667,50 Kč

	
	


6.1.1. Sjednaná celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 
6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných   jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

Termín předání nové dílčí části „ Dokumentace opravy nesouladu v zobrazení krajské hranice – po dodatku č. 9“ je stanoven na 30. 6. 2024. 
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 811-2020-523206 ze dne 20. 8. 2020 zůstávají v platnosti. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
	Za objednatele:
Ve Znojmě dle el. podpisu 27. 5. 2024
	Za zhotovitele:
V Brně dle el. podpisu 27. 5. 2024 

	

RNDr. Dagmar Benešovská
vedoucí pobočky
	

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

	Příloha: Položkový výkaz činností – neobsahuje ceny dílčích částí (obchodní tajemství)


  Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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