
 Číslo smlouvy objednatele: 811-2020-523206  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  

č.j. : SPU 201097/2024 Jednoduché  pozemkové úpravy – nedokončené scelovací řízení a    
UID : spudms00000014593027                                                                upřesnění přídělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice 

 
Dodatek č. 9  

 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 811-2020-523206 

 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj, Pobočka Znojmo 
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo.  
Zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí 

pobočky 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešovská 
V technických záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešovská 
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo  
Tel. +420 721 935 114   
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 638 00  Brno  
Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: 784cctd  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 372520453/0300  
IČO: 416 01 483 
DIČ: CZ41601483  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 2171 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 
V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.2. za použití čl. VI. bodu 6.3. Smlouvy o dílo č. 

objednatele 811-2020-523206 na zpracování Jednoduchých pozemkových úprav – 

nedokončené scelovací řízení a upřesnění přídělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. 

Jamolice (dále jen „smlouva“), se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena 

za provedení díla odst. 6.1. smlouvy.  
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Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení dodatečných prací – víceprací 

spočívající v rozšíření předmětu plnění u hlavního celku 3.4. Přípravné práce o novou dílčí 

část 3.4.3 „Dokumentace opravy nesouladu v zobrazení krajské hranice – po dodatku č. 

9“.  

Důvodem pro zpracování dodatečných prací jsou následující skutečnosti : 

Zhotovitel předal Mapové dílo na Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Znojmo (dále jen „KP Znojmo“) dne 6. 3. 2024, tedy ve lhůtě stanovené 

objednatelem ke zpracování Mapového díla. Dne 5. 4. 2024 objednatel obdržel od KP Znojmo 

„Vyrozumění o posouzení výsledků zeměměřických činnosti dokumentace pro obnovu 

katastrálního operátu na podkladě výsledků jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) a 

rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v k.ú. Jamolice“, ve kterém KP Znojmo 

sděluje, že předané podklady obsahují zjevné nesprávnosti ve smyslu § 74 odst. 3 KatV a 

proto nelze vydat kladné stanovisko k převzetí předložených výsledků zeměměřických činností 

do katastru nemovitostí. KP Znojmo eviduje v k.ú. Jamolice nesoulad v zobrazení 

obecní/krajské hranice mezi k.ú. Dukovany a k.ú. Jamolice. Nesoulad byl zjištěn již v rámci 

zjišťování hranic obvodu JPÚ, s návrhem na opravu chybného zobrazení. Obvod JPÚ byl 

zapsán dne 15. 12. 2021 v souladu s ustanovením odst. 5.2.2 Návodu pro obnovu a převod s 

přizpůsobením změny mapě (body s kódem kvality 3, s rozdílnými souřadnicemi obrazu a 

polohy). K dnešnímu dni, z důvodu neshody na formě způsobu opravy, nebylo jednání KP 

Znojmo se sousedním územně příslušným Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním 

pracovištěm Třebíč (dále jen “KP Třebíč“) úspěšné, a proto tato oprava dosud provedena není. 

KP Znojmo není schopné, bez součinnosti se sousedním KP Třebíč tento problém vyřešit. KP 

Znojmo se obrátilo s dotazem na svůj nadřízený orgán, jak v takové věci postupovat. Na tento 

dotaz dosud nebylo nadřízeným orgánem odpovězeno.  

Objednatel dne 15. 4. 2024 zaslal KP Znojmo informaci o zákonných lhůtách pro vydání 
rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona a požádal o urychlené dořešení problému, který brání 
převzetí Mapového díla do katastru nemovitostí. Dne 24. 4. 2024 objednatel obdržel od KP 
Znojmo sdělení, ve kterém doporučuje, aby pro urychlení vyřešení problému podnět na opravu 
chybného zobrazení podala u KP Třebíč oprávněná osoba a poskytla příslušnému úřadu 
vhodnou součinnost. Osobou oprávněnou je zpracovatel JPÚ, který chybu zjistil, popř. Státní 
pozemkový úřad, který správní řízení o jednoduchých pozemkových úpravách vede. Na 
základě tohoto sdělení objednatel dne 30. 4. 2024 pověřil zpracovatele JPÚ k podání podnětu 
na opravu chybného zobrazení katastrální mapy u KP Třebíč a požádal o urychlené vyřešení 
problému, který brání převzetí Mapového díla do katastru nemovitostí. 
 
Dne 9. 5. 2024 zhotovitel přeposlal pobočce vyjádření Katastrálního pracoviště Třebíč, ve 
kterém mimo jiné sděluje, že za správné řešení v této věci považuje pouze došetření 
navazujících vlastnických hranic na straně k.ú. Dukovany tak, aby stav Mapového díla byl 
v celé části území homogenní a geometrie tak výrazného terénního prvku jakým je 
odvodňovací příkop byla v souladu s jeho fyzickým stavem. 
 

Cenu za zpracování nové dílčí části 3.4.3. Dokumentace opravy nesouladu v zobrazení 

krajské hranice – po dodatku č. 9 si smluvní strany sjednaly ve výši 20.000,- Kč bez DPH. V 

ceně jsou zahrnuty náklady na zjišťování hranic a vyhotovení geometrického plánu na 

zpřesnění hranic v k.ú. Dukovany. Sjednaná cena odpovídá současným cenám. 

Hodnota změny závazku podle dodatku č. 9 spočívající ve vícepracích v hodnotě 

20.000,- Kč bez DPH bude posouzena podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. a 

představuje   1,07 %  původní hodnoty závazku. 
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Článek VI. odstavec 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  
 
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. Rekapitulace ceny: 
 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH xxxxxxxxxxx,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH xxxxxxxxxxx,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH xxxxxxxxxxx,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2.456.750,- Kč 

DPH 21%    512.917,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2.972.667,50 Kč 

  
6.1.1. Sjednaná celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. 

tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku 
uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými 
v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde 
ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje 
veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné 
k řádnému dokončení díla.  

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných   
jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 
zhotovitelem.  

 
Termín předání nové dílčí části „ Dokumentace opravy nesouladu v zobrazení krajské hranice 

– po dodatku č. 9“ je stanoven na 30. 6. 2024.  

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke 
smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí 
této smlouvy. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 811-2020-523206 ze dne 20. 8. 2020 
zůstávají v platnosti.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 

registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých 

údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Za objednatele: 

Ve Znojmě dle el. podpisu 27. 5. 2024 

Za zhotovitele: 

V Brně dle el. podpisu 27. 5. 2024  

 

 

RNDr. Dagmar Benešovská 

vedoucí pobočky 

 

 

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 

jednatel 

Příloha: Položkový výkaz činností – neobsahuje ceny dílčích částí (obchodní tajemství) 

  Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek 
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Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole - počet bodů PPBP  bod 12 x x

Doplnění stávajícího bodového pole - počet bodů 

PPBP 
bod 10 x x

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně dočasného označení lomových bodů 
100 bm 25 x x 30. 10. 2021

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 232 x x 15. 10. 2021

Dokumentace změny obvodu JPÚ - po dodatku č. 5 1 x x
do 3 měsíců od 

podpisu dodatku č. 5

Dokumentace opravy nesouladu v zobrazení 

krajské hranice - po dodatku č. 9
1 20 000,00 x 30. 6. 2024

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 695 x x 30. 6. 2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 693 x x 15. 11. 2021

x
do 3 měsíců od 

podpisu dodatku č. 5

3.5. Návrhové práce x

3.5.1.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 693 x x

do 3 měsíců od 

uzavření dodatku č. 5

3.5.2. Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ ks 2 x x
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

x

3.6. Mapové dílo ha 693 x x

do 3 měsíců od výzvy 

objednatele, 

nejpozději však do 30. 

3. 2024

x

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

2 456 750 Kč

515 917,50 Kč

2 972 667,50 Kč

vedoucí pobočky jednatel

31. 5. 20213.4.1.

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Znojmě dle el. podpisu 27. 5. 2024            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Brně dle el. podpisu 27. 5. 2024

RNDr. Dagmar Benešovská Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

…………………………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

31. 5. 2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

…………………………………………………………………….

ha 695 x xPodrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ 

3.4.3


