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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – PD a AD na polní cesty v k. ú. Bechlín III.
Dodatek č. 1
[bookmark: _Hlk152830978]ke smlouvě o dílo č. 1101-2023-508204 ze dne 20. 09. 2023
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 

Objednatelem 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa: Husitská 1071/2, Teplice 41502 
Pobočka Litoměřice 
Adresa: Velká Krajská 44/1, Město 44/1, 41201 Litoměřice 
zastoupený: Ing. Lenkou Drábovou, vedoucí Pobočky Litoměřice 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky Litoměřice 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Pavel Trávníček, Pobočka Litoměřice 
Tel.: +420 727 956 767 
E-mail: litomerice.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774 
DIČ: není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“) 
a 
Zhotovitelem 
AZ Consult, spol. s.r.o 
Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 454328/0300 
Bankovní spojení: KB, a.s. 
Číslo účtu: 43-4609150277/0100 
Bankovní spojení: ČS, a.s. 2 

Číslo účtu: 8813532/0800 
IČ/DIČ: 44567430/CZ44567430 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 2096. 
(dále jen jako „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


Předmět a účel dodatku smlouvy
1.1. S ohledem na dobu trvání správního (stavebního) řízení a následné doby pro nabytí právní moci stavebního povolení se mění termín plnění v čl. III, části 3.1.1. b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) z 31. 5. 2024 na „do jednoho měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu“.  
Předmětná změna závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
Před uzavřením tohoto dodatku si smluvní strany odsouhlasili uvedenou změnu závazku ze smlouvy.
1.2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.


Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 1101-2023-508204 ze dne 20. 09. 2023, pro zpracování PD a AD na polní cesty v k. ú. Bechlín III.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Teplicích dne 28. 05. 2024

	V Ústí nad Labem dne 27. 05. 2024


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	
Ing. Lenka Drábová
vedoucí Pobočky Litoměřice
	
            Ing. Martina Štrosová
            jednatelka společnosti
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