

Dodatek č. 2
             ke smlouvě o dílo
Číslo Smlouvy Objednatele: 381-2023-537212 ze dne 5.5.2023
    Pomocná evidence KPÚ: 3/2023-537100
    Komplexní pozemkové úpravy Nové Dvory u Dobříše („KoPÚ“)
uzavřené

       podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
             mezi

SMLUVNÍ STRANY
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Markéta Horová, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 918 876
E-mail: m.horova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
1. AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod č.j. SPU 179797/2024 dne 07.05.2024 o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) činí 10 %.  
Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 205004/2024  dne 23.05.2024.

1. Předmět Dodatku
1. Příloha č. 1  „Položkový   výkaz  činností  –  Příloha  ke Smlouvě  –  Komplexní pozemkové úpravy Nové Dvory u Dobříše“ ke Smlouvě se mění takto:
6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ od Dílčí části Hlavního celku
6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 000,00.
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 100,00. Cena bez DPH celkem v Kč 301 400,00.

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 000,00.
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 100,00. Cena bez DPH celkem v Kč 155 100,00.

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 500,00.
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 750,00. Cena bez DPH celkem v Kč 365 750,00.

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. 
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 000,00.
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 200,00. Cena bez DPH celkem v Kč 583 000,00.

6.2.7 Rozbor současného stavu. 
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 425,00.
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 467,50. Cena bez DPH celkem v Kč 194 012,50.

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. 
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 425,00.
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 467,50. Cena bez DPH celkem v Kč 194 012,50.
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 1 818 775,00

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“). 
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 200,00.
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 320,00. Cena bez DPH celkem v Kč 361 680,00.

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2).
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 000,00.
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 100,00. Cena bez DPH celkem v Kč 27 500,00.
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2). 
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 000,00. 
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 100,00. Cena bez DPH celkem v Kč 11 000,00.

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2). 
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10 000,00.
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 11 000,00. Cena bez DPH celkem v Kč 55 000,00.

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2). 
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 30 000,00.
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 33 000,00. Cena bez DPH celkem v Kč 33 000,00.
6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11). 
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 8 400,00.
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 9 240,00. Cena bez DPH celkem v Kč 9 240,00.
6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11). 
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 4 800,00.
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 280,00. Cena bez DPH celkem v Kč 5 280,00.
6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11). 
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 800,00.
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 980,00. Cena bez DPH celkem v Kč 1 980,00.
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. 
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 300,00. 
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 430,00. Cena bez DPH celkem v Kč 391 820,00.

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ. 
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 20 000,00.
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 22 000,00. Cena bez DPH celkem v Kč 44 000,00.
6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3). 
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 7 500,00.
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 8 250,00. Cena bez DPH celkem v Kč 8 250,00.
6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12). 
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 9 100,00.
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10 010,00. Cena bez DPH celkem v Kč 10 010,00.
6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12). 
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 200,00.
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 720,00 Cena bez DPH celkem v Kč 5 720,00.
6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12). 
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 950,00.
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 145,00. Cena bez DPH celkem v Kč 2 145,00.
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 966 625,00

6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 425,00.
Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 467,50. Cena bez DPH celkem v Kč 194 012,50.
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 194 012,50

Rekapitulace kalkulace ceny
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč   1 818 775,00
1. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč      966 625,00
1. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč      194 012,50
Celková cena bez DPH v Kč                     2 979 412,50
DPH 21 % v Kč                                             625 676,64
[bookmark: _Ref50585481]Celková cena Díla včetně DPH v Kč         3 605 089,14
    
3.    Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Ref50762777]
2. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny),
          se nemění.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s   ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho  uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
2. Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Praha	Místo: Praha
29.05.2024		28.05.2024



________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	Funkce: jednatel 
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha



Příloha:
1.Položkový výkaz činností  


                                                  
                                                                                                              UID: spudms00000014608780
Dodatek č.2 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Nové Dvory u Dobříše

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	1 500,00
	10 500,00
	31.3.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	3 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	274
	1 100,00
	301 400,00
	31.5.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	141
	1 100,00
	155 100,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	133
	2 750,00
	365 750,00
	30.9.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	265
	2 200,00
	583 000,00
	30.9.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	415
	467,50
	194 012,50
	30.11.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	415
	467,50
	194 012,50
	31.1.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 818 775,00
	31.3.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	274
	1 320,00
	361 680,00
	31.1.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	25
	1 100,00
	27 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	1 100,00
	11 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	11 000,00
	55 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	33 000,00
	33 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	             9 240,00    
	            9 240,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	             5 280,00    
	            5 280,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	             1 980,00    
	            1 980,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	274
	             1 430,00    
	        391 820,00    
	30.9.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	           22 000,00    
	          44 000,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	             8 250,00    
	            8 250,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	10 010,00 
	10 010,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 720,00 
	5 720,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 145,00 
	2 145,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	966 625,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	415
	467,50
	194 012,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	194 012,50
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 818 775,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	966 625,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	194 012,50
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 979 412,50
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	625 676,64
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 605 089,14
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	AGROPLAN, spol. s r.o.
	

	Místo: Praha
	
	
	Místo: Praha
	
	

	29.05.2024
	
	
	
	28.05.2024
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Petr Kubů
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.






