UID : spudms00000014605061		Číslo Smlouvy Objednatele: 873-2019-521101				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 113-3092-19	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Temenice a v k.ú. Horní Temenice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Temenice a v k.ú. Horní Temenice
Dodatek č. 13
ke smlouvě o dílo č. 873-2019-521101 ze dne 9. 10. 2019 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk
		Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk
		Evou Soósovou, Pobočka Šumperk 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 957 256, +420 721 238 380, +420 606 073 755
E-mail: sumperk.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 533 033 994
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 13 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

[bookmark: _Ref50585481]Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:    

· navýšení počtu MJ u dílčích částí:

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Počet navýšených MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	
	

	 k.ú. Dolní Temenice

	3.5.i.c)	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	62
	42
	1 500
	63 000

	 k.ú. Horní Temenice

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	ha
	20
	34
	14
	1 500
	21 000




Hodnota změn činí 84 000 Kč bez DPH, o tuto cenu bude celková cena díla navýšena. 



· snížení počtu MJ u dílčích částí: 

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Počet snížených MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	
	

	 k.ú. Dolní Temenice

	3.5.i.b)	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	100
	47
	53
	1 100
	58 300

	 k.ú. Horní Temenice

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	ha
	200
	75
	125
	1 100
	137 500



Hodnota změn činí 195 800 Kč bez DPH, o tuto cenu bude celková cena snížena. 

Celkově se cena díla po všech změnách sníží o 111 800 Kč bez DPH.


Změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Navržené změny závazku ze smlouvy jsou změnou nepodstatnou odpovídající změně hodnoty závazku podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Dodatek bude uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Uzavřením dodatku č. 13 nedojde k cenovému nárůstu, původní hodnota závazku tak nebude navýšena.


Odůvodnění:
Rozsah navrhovaných vodohospodářských opatření a opatření pro zpřístupnění pozemků se upřesnil po projednání navržených opatření plánu společných zařízení na schůzi sboru zástupců vlastníků a na základě požadavků zástupců Města Šumperk. Na základě uvedeného došlo ke změně počtu měrných jednotek pro jednotlivé dílčí části díla.


Článek II.
Cena za provedení díla

Původně sjednaná cena za provedení Díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, ve znění změn již dříve uzavřených dodatků, se mění takto :
	1a – KoPÚ v k.ú. Dolní Temenice
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 190 800,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	875 250,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	149 000,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 215 050,00 Kč

	DPH 21 %
	465 160,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 680 210,50 Kč




1b – KoPÚ v k.ú. Horní Temenice
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 871 950,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 317 400,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	253 000,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 442 350,00 Kč

	DPH 21 %
	722 893,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 165 243,50 Kč




Celková cena díla (KoPÚ v k.ú. Dolní Temenice + KoPÚ v k.ú. Horní Temenice)
	Celková cena Díla bez DPH
	5 657 400,00 Kč

	DPH 21 %
	1 188 054,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	6 845 454,00 Kč




Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku (pro každé k.ú. samostatně).


Článek III.
Závěrečná ustanovení


[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1a) a 1b) - Položkový výkaz činností (pro každé k.ú. samostatně).
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
  

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Brno
Dne: 29. 5. 2024	Dne: 28. 5. 2024		





________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitel Krajského pozemkového úřadu 		jednatel společnosti 
pro Olomoucký kraj	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.


v z. Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového 
úřadu pro Olomoucký kraj
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