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DODATEK č. 7
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO) 
Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín
Pobočka: Zlín
Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín
zastoupený:						Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:				Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín 
      		Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín           Tel.:		+420 727 956 372 / +420 727 956 462 
E-mail:		r.hak@spucr.cz / j.gasek@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:		Lada Košutová
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:		ČNB 	
Číslo účtu:		3723001/0710
IČO:		01312774                                                                 
DIČ:		CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:		
KAVYL, spol. s r.o.
Sídlo: 						     	Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno
Zastoupený:	Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou
Tel.:		X X X X X X X X X X	
E-mail:		X X X X X X X X X X
ID DS:		xd6fc6e
V technických záležitostech oprávněn jednat:		X X X X X X X X X X
Tel.:		X X X X X X X X X X
E-mail:		X X X X X X X X X X
Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.
Číslo účtu:		86-3602390257/0100
IČO:		499 75 358
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:		CZ49975358, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.
(dále jen „zhotovitel“)


Úvodní ustanovení
1. 	Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 28. 3. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice“, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.
2. 	Tímto dodatkem č. 7 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy, když v průběhu realizace díla došlo ke změnám, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3.   Při provádění výkopových prací stavební jámy pro založení sdruženého objektu došlo na začátku června 2023 ke svahové nestabilitě, která vedla k částečnému sesuvu svahu. Postup prací bude spočívat nejdříve v realizaci stabilizace levobřežního svahu a poté v realizaci sdruženého objektu. Na základě doporučení bude osa sdruženého objektu posunuta cca o 18 m od původní osy směrem ke středu nádrže mimo stávající vedení vodoteče. Sdružený objekt bude založen ve stavební jámě zajištěné pažením. Na základě těchto doporučení vznikla projektová dokumentace – změny stavby před dokončením. Vznikla změna v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

4. Tento dodatek je v pořadí sedmou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo a čtvrtou změnou hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  Cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 14 247 345,53 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byly upraveny termíny plnění díla, konkrétně harmonogramu stavebních prací a uzlových bodů. Hodnota změny dle dodatku č. 2 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 693 531,10 Kč bez DPH, což odpovídá cca 4,86 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 3 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 76 795,35 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,54 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Dodatky č. 4 a č. 5 byly upraveny termíny plnění díla, konkrétně harmonogramu stavebních prací a uzlových bodů. Hodnota dodatečných prací dle dodatku č. 6 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ  1 355 686,05 Kč bez DPH, což odpovídá cca 9,515 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota dodatečných prací dle tohoto dodatku č. 7 činí ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ  4 190 184,22 Kč bez DPH, což odpovídá cca 29,41 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 7 bude zvýšena o částku 4 190 184,22 Kč bez DPH.
5. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.         
 

I.
Dosavadní text čl. III. smlouvy Cena díla, odst. 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           20 463 542,25 Kč
DPH 21 % činí		                                                    4 297 343,87 Kč	  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         24 760 886,12 Kč


II.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 28. 3. 2023 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
III.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

[bookmark: _Hlk99090002]
Ve Zlíně dne: 30. 5. 2024			V Mohelně dne: 27. 5. 2024
Za objednatele:					Za zhotovitele:



Česká republika - Státní pozemkový úřad		KAVYL, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj		Ing. Romana Rousová
Ing. Mlada Augustinová				jednatelka
ředitelka


Příloha: Rozpočet změn
Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá: Lada Košutová
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