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  DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika  - Státní pozemkový úřad,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj 

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou ředitelkou Krajského 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky 

Brno 

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno   

Tel. +420 602 559 300  

E-mail: brno.pk@spucr.cz   

ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:                                                                       CZ01312774 - není plátce DPH 
 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.  

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  

Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 

 Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Tel./Fax: xxx 

E-mail: xxx  

ID DS: 2r63dp8  

Bankovní spojení: ČS Třebíč  

Číslo účtu: 1521409359/0800  

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS BR C 19 972 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Předmětem tohoto dodatku je změna  způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu 

Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné uložiště SPÚ, které je určené 

pro sdílení dat s externími subjekty.Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od 

data podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného uložiště  SPÚ, které je 

iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV Technické 

požadavky na provedení díla. 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo č. obj. 682-2020-

523101, č. zhot. 10/2020 ve znění dodatků č. 1-5 mění následovně:  

 

I. 

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve 

formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK,     

v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ              

a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním    

s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 

kompatibilním s programem Microsoft Excel.  

Čl. 4.2 se mění takto:  

Ukončené dílčí části Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím 

počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:  

4.2.6. Druhá věta: Po vypracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu 

nového uspořádání pozemků - 3x aktualizované listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli,                

1x příslušné obci a 1x obci s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení 

určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 

Objednateli;  

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 

vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č.1) a 1x příslušné obci k uložení + 3x listinné 

vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání 

účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené 

Objednateli;  

4.2.11. Zpracování mapového díla – 1x listinné vyhotovení určené Objednateli a digitální 

vyhotovení určené Objednateli;  

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 

práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému 

nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení 

určené Objednateli.“ 
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II. 

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se 

nemění. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 

(„ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 

nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 

Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho 

obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na 

důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

V Brně dne 28. 5. 2024 V Třebíči dne 27. 5. 2024 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Jihomoravský kraj 

v z. JUDr. Jarmila Křížová 

 

 

 

 

 

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček 
jednatelé 
EKOS T, spol. s r.o.  

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková 


