	                                     Číslo smlouvy objednatele: 1171-2021-571101
	                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 211025 
	                                     Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Měrkovice


Dodatek č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Skotnica, vedoucí Pobočky
Adresa:		Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
	Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,
	738 01 Frýdek-Místek
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774      
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			


Zhotovitel:	Geocentrum, spol. s r.o. 	
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00  Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	6ejp3k
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
dále jen „zhotovitel“.


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. 





Čl. I.
Předmět a důvod dodatku
1.1. Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Měrkovice je úprava termínů plnění dílčích fakturačních celků:   
· U fakturačního celku 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín z 31. 5. 2024 na 31. 12. 2024. 
· U fakturačního celku 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy se mění termín z 31. 5. 2024 na 31. 12. 2024. 
· U fakturačního celku 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění termín z 31. 5. 2024 na 31. 12. 2024. 
· U fakturačního celku 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy se mění termín z 31. 5. 2024 na 31. 12. 2024. 
· U fakturačního celku 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění termín z 31. 5. 2025 na 31. 12. 2025. 
1.2. Další postup zpracování etapy „Vypracování plánu společných zařízení“ je závislý na výsledku jednání Biskupství Ostravsko-opavského (BOO) s obcí Kozlovice. BOO vlastní všechny pozemky stávajících i historických cest v k. ú. Měrkovice. Dne 15. 4. 2024 byla na jednání BOO se zástupci Pobočky Frýdek-Místek dohodnuta možnost převodu pozemků cest do vlastnictví obce Kozlovice a následovala jednání BOO s obcí Kozlovice. K dnešnímu dni není znám výsledek těchto jednání.
Pro zpracování etapy „Vypracování plánu společných zařízení“ je nutné zadat a zpracovat IGP. 
1.3. Adekvátně se posouvá termín následující etapy „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení“.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě. 
2.2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum, spol. s r.o.
Místo: Ostrava	Místo: Olomouc
Datum: 24. 05. 2024	Datum: 23. 05. 2024
	



________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Dana Lišková	Jméno: Petr Liška
Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového	Funkce: jednatel společnosti
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