Číslo smlouvy objednatele: 594-2020-571101		 Číslo smlouvy zhotovitele: GB20202S002 
		
Dodatek č. 7
ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy Sádek u Dívčího Hradu
uzavřené
podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)
mezi smluvními stranami


Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zouhar, xxx
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský	kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Telefon:	xxx
E-mail:	xxx  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774      
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“)



Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92 b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupený:                                             	Ing. Zdeněk Láska, jednatel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:                                   	xxx
E-mail:                                                               xxx
ID DS: 	4pq7xj6		
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., Zlín	
Číslo účtu: 	115-6799070217/0100	
IČO:	26271044
DIČ: 	CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo.




Čl. I 
Předmět a důvod dodatku
1. Předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo je změna termínů plnění dílčích částí návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Sádek u Dívčího Hradu (dále jen „KoPÚ“), tak jak je uvedeno ve změněné příloze č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností – KoPÚ Sádek u Dívčího Hradu), která je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
Důvodem změny termínů je, že dosud není vyhotovení IG průzkum, který je nutným podkladem pro vyhotovení plánu společných zařízení.
Vzhledem k výše uvedenému a na základě žádosti zhotovitele ze dne 15.5.2024 se mění termíny uvedený v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.3.
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	31.7.2025

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	30.11.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	30.11.2024

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	30.11.2024

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	30.11.2024

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	31.7.2025

	3.6.
	Mapové dílo
	31.3.2026



2. Dále je předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo změna rozsahu plnění při vyhotovení návrhu KoPÚ Sádek u Dívčího Hradu.
[bookmark: _Hlk167179111]Ve smlouvě o dílo na vyhotovení návrhu KoPÚ Sádek u Dívčího Hradu byl počet měrných jednotek (MJ), u dílčí části 3.4.2. – Zjišťování průběhu hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, stanoven dle předpokládaného rozsahu změn vlastnických hranic u pozemků s lesním porostem.
Během vyhotovení návrhu KoPÚ Sádek u Dívčího Hradu došlo, na základě geodetického zaměření skutečného stavu v terénu, k upřesnění potřebného rozsahu zjišťování průběhu hranic v lesních porostech jako podkladu pro návrh nového uspořádání pozemků. Proto dochází k navýšení počtu měrných jednotek a s tím související změna ceny u následující dílčí části návrhu KoPÚ:
	 
Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Zvýšení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Zvýšení ceny o částku v Kč bez DPH

	3.4.2.
	Zjišťování průběhu hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	 100 bm
	9
	4 500
	40 500

	Celkem zvýšení ceny o:	
	40 500




3. Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v Čl. VI Cena za provedení díla bod 6.1. smlouvy o dílo takto:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 
	1 127 010,00   Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 
	732 750,00 Kč 

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	86 520,00 Kč  

	Celková cena díla bez DPH
	1 946 280,00 Kč

	DPH 21 %
	   408 718,80 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 354 998,80 Kč



4. Na základě výše uvedené změny rozsahu plnění se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo. Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností – KoPÚ Sádek u Dívčího Hradu) je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronickém formátu. 
2. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
V Ostravě dne: 27. 05. 2024	V Brně dne: 24. 05. 2024
Za objednatele:	Za zhotovitele:



……………………………	…………………………
Mgr. Dana Lišková	Ing. Zdeněk Láska
ředitelka Krajského pozemkového úřadu                  	jednatel společnosti
pro Moravskoslezský kraj	GB-geodezie, spol. s r.o.



Příloha: 
1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Sádek u Dívčího Hradu
2
