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		Komplexní pozemkové úpravy Rudíkov
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Rudíkov
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 202-2020-520204 ze dne 12. 3. 2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Burianová, zaměstnanec, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 957 294
E-mail: a.burianova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Horageo s. r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118
Zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem
Účastníci sdružení:
1. Horageo, s. r. o.
Sídlo: Obůrka 315, 678 01 Blansko
IČO: 059 49 416
DIČ: CZ05949416

2. Geodézie Ledeč nad Sázavou, s. r. o.
Sídlo: Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČO: 274 93 989
DIČ: CZ27493989

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jan Raška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Michal Holomek
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 702 794
E-mail: raska@horageo.cz
ID datové schránky: 69jg7xi
Bankovní spojení: Fio banka, a. s. 
Číslo účtu: 2701202958/2010
DIČ: CZ05949416
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
0. Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 12. 3. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 28. 2. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 3. 8. 2023 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 11. 1. 2024  na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Rudíkov“ (dále jen „Dodatek“).
Předmět a ÚČEL Dodatku
Zhotovitel požádal dne 27. 5. 2024 Objednatele prostřednictvím Pobočky Třebíč  o změny v počtu MJ  dle skutečně provedených prací. Měrné jednotky odpovídají prvkům Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav Rudíkov. Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek u dílčí části:  6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení; dílčí částí 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.  
U dílčí části 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení dochází ke snížení počtu MJ (1 MJ = 1 ha)  z plánovaných 152 MJ na 31 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě 60 500,00 Kč bez DPH (85 MJ po 500,00 Kč).
U dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází ke snížení počtu MJ (1 MJ = 100 bm)  z plánovaných 116 MJ na 57 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě 14 750,00 Kč bez DPH (59 MJ po 250,00 Kč).
U dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází ke snížení počtu MJ (1 MJ = 100 bm)  z plánovaných 12 MJ na 8 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě 4 000,00 Kč bez DPH (4 MJ po 1 000,00 Kč).
[bookmark: _Ref50660230]Čl. 3. Cena Díla, odst. 3.1 se mění takto:
Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 041 550,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 101 750,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   160 500,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 303 800,00 Kč

	DPH 21 %
	   693 798,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 997 598,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena díla“).
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.



























PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Horageo s. r. o. 
Místo: Jihlava 29. 5. 2024		Místo: Blansko 28. 5. 2024




________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 		Ing. Jan Raška
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		jednatel Horageo s. r. o. 
Státního pozemkového úřadu




























Za správnost:



JUDr. Erika Šťávová
KPÚ po Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
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