	Číslo smlouvy objednatele : 96-2019-520204/4
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slavíkovice u Jemnice

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slavíkovice u Jemnice
Dodatek č. 4 
ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

	Sídlo:
	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

	Zastoupen:
	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou  KPÚ pro Kraj Vysočina  

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Marcela Kuchařová

	Adresa:
	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

	Telefon:
	727 957 293

	E-mail :
	m.kucharova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	[bookmark: _Hlk163808077]GEOREAL spol. s r. o. 

	Sídlo:
	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Martinem Vondráčkem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Vondráček, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vladimíra Vondráčková

	Telefon:
	+420 377 237 343

	E-mail :
	georeal@georeal.cz

	ID DS:
	S85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s. 

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Vladimíra Vondráčková


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 28. 6. 2019, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne  2. 8. 2021, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 15. 2. 2022  a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 10. 8. 2023, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Slavíkovice u Jemnice" (dále jen „Dodatek“).
Předmět a ÚČEL Dodatku
Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek dle  skutečně zpracovaných a prokázaných  měrných jednotek  u dílčí části:     
3.5.i.a) – Výškové  zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z  plánovaných 8 MJ na 37 MJ dle skutečnosti, což přestavuje dodatečné služby ve výši 145 000,00 Kč bez DPH; (29 MJ / 5 000,00)  1 MJ = 1 ha
3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru z plánovaných 88 MJ na 64 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě 19 200,00 Kč bez DPH; (24 MJ / 800,00) 1 MJ = 100  bm 
3.5.i.c) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází ke snížení počtu měrných jednotek  z plánovaných 88 MJ na 8 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce ve výši 64 000,00 Kč bez DPH; (80 MJ / 800,00) 1 MJ = 100 bm
a změna termínu u předání dílčích částí díla komplexní pozemkové úpravy Slavíkovice u Jemnice DČ 3.5.1 – Vypracování  plánu společných zařízení a s ní související DČ 3.5.i.a); 3.5.i.b); 3.5.i.c). Důvodem změny termínu je doplnění stanoviska Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina ohledně možnosti odvedení vody z příkopu polní cesty pod tělesem silnice, která je v její správě a  dále zapracování  připomínek, vzešlých  z jednání RDK. 
Objednatel žádost schválil a s posunutím termínu plnění dílčích částí souhlasil. 
Čl. V. Základní podmínky předání a převzetí díla, odst. 5.1  se mění takto
Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo ke kontrole po dílčích částech v termínech jak jsou uvedeny v příloze, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. (Položkový výkaz)
DČ 3.5.1 – Vypracování  plánu společných zařízení a s ní související DČ 3.5.i.a); 3.5.i.b) ; 3.5.i.c) bude provedena v termínu do 31. 7. 2024.
Čl. 6. CENA ZA Provedení díla,  odst.  6.1.  se mění takto
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Cena za provedení díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   973 000,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 102 000,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   216 900,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 291 900,00 Kč

	DPH 21 %
	   481 299,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 773 199,00 Kč


[bookmark: _Ref50585481]
Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu. (Cena díla)“. 
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	   	GEOREAL spol. s r. o.
KPÚ pro Kraj Vysočina                                                    
	                                                                                  

Místo: Jihlava 29. 5. 2024	 Místo: Plzeň 28. 5. 2024



Elektronicky podepsáno
________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		                       Martin Vondráček                 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		jednatel společnosti
Státního pozemkového úřadu














Za správnost:

Elektronicky podepsáno
JUDr. Erika Šťávová
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
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