Č.j. objednatele: SPU 212253/2024/129/Beš	                                         UID: spudms00000014614247
Č.j. zhotovitele:	
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tisová u Otročína   

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tisová u Otročína
DODATEK č. 3
[bookmark: _Hlk166834791][bookmark: _Hlk166834812]ke Smlouvě o dílo číslo 669-2020-529101, uzavřené dne 28. 8. 2020, na provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tisová u Otročína (dále jen „KoPÚ“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 1. 12. 2023 (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 
Smluvní strany:Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
Ing. Šárka Václavíková. ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
+420 602 420 536
j.loufek@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH
GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Martinem Vondráčkem, jednatelem
Martin Vondráček, jednatel
xxxxxxx
xxxxxxx / xxxxxxx
xxxxxxx 
S85762S
Česká spořitelna, a.s. 0720092329/0800 
405 27 514
CZ40527514
Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Tel./Fax:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Objednatel:
Sídlo:
Adresa:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen „objednatel")

a

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
(dále jen „zhotovitel“),
(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavcem 12.2. 

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna měrných jednotek a termínů ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Položkovém výkazu činností – Přílohy  ke Smlouvě - KoPÚ v k.ú. Tisová u Otročína u  FC 3.5.1, FC 3.5.i.a), FC 3.5.i.b), FC 3.5.i.c) a FC 3.5.2. 

Předmět Dodatku

[bookmark: _Hlk150246839]2.1. Změna počtu měrných jednotek a termínů předání u dílčích částí
Dochází ke změně počtu měrných jednotek v souladu s čl. VI odst. 6.2. Smlouvy a termínů v souladu s čl. IX odst. 9.8. v Položkovém výkazu činnosti - Příloha ke Smlouvě - KoPÚ v k.ú. Tisová u Otročína následovně:

	[bookmark: _Hlk149557521]Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Nový počet MJ
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Původní termín 
dle Čl. 5.1. smlouvy 
o dílo
	Nový termín 
dle Čl. 5.1. smlouvy 
o dílo

	3.5
	        Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	

	3.5.1.
	[bookmark: _Hlk149568697]Vypracování plánu společných zařízení
	ha 
	263
	500
	263
	131 500
	9. 2. 2024
	9. 6. 2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	16
	1 000
	16
	16 000
	
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	40
	500
	16
	8 000
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	12
	1 000
	6
	6 000
	
	

	[bookmark: _Hlk149556431]3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	263
	550
	263
	144 650
	9. 2. 2025
	10. 6. 2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	5 000
	3
	15 000
	do 1 měsíce od výzvy objednatele
	beze změn

	      Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	321 150
	
	

	3.6
	Mapové dílo
	ha
	264
	400
	264
	105 600
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	beze změn

	      Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	105 600
	
	



Současně dochází ke změně čl. VI, odst. 6.1. Smlouvy – Cena za provedení díla

	Rekapitulace ceny:
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 
	526 200,00 Kč 
	526 200,00 Kč 

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 
	339 150,00 Kč 
	321 150,00 Kč 

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	105 600,00 Kč 
	105 600,00 Kč 

	Celková cena díla bez DPH 
	970 950,00 Kč 
	952 950,00 Kč 

	DPH 21% 
	203 899,50 Kč 
	200 119,50 Kč 

	Celková cena díla včetně DPH 
	1 174 849,50 Kč 
	1 153 069,50 Kč 



Odůvodnění: 
Důvodem pro změnu termínů byla potřeba zajištění vypracování posudku technickobezpečnostního dohledu (dále jen „TBD“) pro vodní dílo VN2 v k.ú. Tisová u Otročína, k zařazení vodního díla do příslušné kategorie. 
 K zajištění TBD byly přerušeny práce na návrhu KoPÚ po dobu nezbytně nutnou, a to od 16. 1. 2024 do 16. 5. 2024. Termíny plnění u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) byly posunuty do 9. 6. 2024 a u fakturačního celku 3.5.2. do 10. 6. 2025 o 121 dní, v souladu s ust. Čl. IX, odst. 9.8 Smlouvy. 
Dále dochází k upřesnění počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací u fakturačních celků 3.5.i.b) a 3.5.i.c). 
Tímto Dodatkem č. 3 se mění i jeho Příloha - Položkový výkaz činností, v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

[bookmark: _Hlk46929249]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Místo: Karlovy Vary
Datum: 30. 5. 2024
	GEOREAL spol. s r. o.
Místo: Plzeň
Datum: 30. 5. 2024


	

	

	Jméno: Ing. Šárka Václavíková
Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Karlovarský kraj
	Jméno: Martin Vondráček
Funkce: jednatel GEOREAL spol. s r. o.


[bookmark: _Hlk152053852]


Příloha: Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Tisová u Otročína  aktualizovaný
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