Č.j. objednatele:  SPU 213913/2024/129/Beš		                                                                            UID: spudms00000014616825
KoPÚ v k. ú. Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi a KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová


KoPÚ v k. ú. Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi a KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová

DODATEK č. 7
ke Smlouvě o dílo, číslo 1055-2018-529101 ze dne 22. 10. 2018, ve znění pozdějších Dodatků č. 1 až č. 6 (dále jen „Smlouva o dílo) na provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v k.ú. Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi (příloha č. 1 SoD) a KoPÚ Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová (příloha č. 2 SoD) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
mezi smluvními stranami

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

	Sídlo:
	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

	Zastoupen:
	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

	Fakturační adresa:
	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

	Adresa:
	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

	Telefon:
	+420 602 420 536

	E-mail :
	j.loufek@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ 01312774 - není plátce DPH



(dále jen „objednatel“)

a 

	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s.r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen
	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	MartinVondráček

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxx

	ID DS
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxx



(dále jen „zhotovitel“).


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 10552018-529101 v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavcem 12.2. Smlouvy o dílo.
1. PREAMBULE
1.1. Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 7 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla. 
          1.2.	Dochází ke změně termínu fakturačního celku uvedeného v Položkovém výkazu činností – Přílohy č. 2 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová, u dílčí části 3.5.2.

2. Předmět Dodatku
2.1. VII čl. 7.4. se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
2. 2. IV čl. 4.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
2. 3. IV čl. 4.3 se mění takto: 
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle Čl. IV v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 
[bookmark: _Hlk167787569]4.3.9.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2 x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.3.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1 x pro obec k uložení) a digitální vyhotovení určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení)
4.3.11. Zpracování mapového díla – 3 x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x obec) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.3.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene-4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené objednateli. 

	2. 4.  Změna termínu předání dílčí části díla

Dochází ke změně termínu odevzdání v souladu s Čl. XII, odst. 12.2. KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová, u dílčí části díla 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ dle níže uvedeného:

	[bookmark: _Hlk149557521]Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena 
za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Původní termín 
dle čl. 5.1. smlouvy 
o dílo
	Nový termín 
dle čl. 5.1. smlouvy 
o dílo

	3.5
	Návrhové práce

	[bookmark: _Hlk149556431]3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	597
	800
	477 600
	31. 5. 2024
	30. 9. 2024




2. 4. Odůvodnění
Dochází ke změně termínu  odevzdání dílčího celku 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ na základě žádosti zpracovatele o prodlužení termínu tohoto FC,  z 31. 05. 2024, na nový termín 30. 09. 2024. 

[bookmark: _Hlk167947473]Práce při zpracování návrhu KoPÚ byly zpomaleny z důvodu nutnosti opakovaného projednávání více variant nového uspořádání návrhu pozemků s vlastníky, což významně ovlivnilo termín odevzdání této dílčí části.
Současně je řešena změna způsobu předávání digitálních částí díla u dosud nepředaných fakturačních částí.
Tímto Dodatkem se mění i jeho Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností -  KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová, v souladu s výše uvedenými skutečnostmi, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]3. 1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 7 se nemění.
3. 2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu o dílo včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 7 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 



3. 3. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

	
V Karlových Varech dne 30. 5. 2024

Za objednatele:	
	
V Plzni dne 30. 5. 2024

Za zhotovitele:

	
	

	




Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj



	




Martin Vondráček 
Jednatel GEOREAL spol. s r.o.






Příloha:
Příloha č. 2 – Položkový výkaz činností  - KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová - aktualizovaný
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