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Dodatek č. 7 - Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Určice
DODATEK č. 7
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Určice
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
						     Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov	

Kontaktní údaje:
Tel.:  	+420 724 202 564, +420 602 427 670,
E-mail:	 olomoucky.kraj@spucr.cz; 
	 prostejov.pk@spucr.cz
 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS + Ing. Ivo Čevora + Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE – KoPÚ Určice“
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.
Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli

První společník (reprezentant společnosti):	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Sídlo:		Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
DIČ:		CZ15053695


Druhý společník (účastník společnosti):		SELLA & AGRETA s.r.o.             
Sídlo:		T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň
DIČ:		CZ25935721
Třetí společník (účastník společnosti):	GEOS SILESIA s.r.o.                   
Sídlo:	Hradecká 668/1, 746 01 Opava
DIČ:					     CZ28609549
Čtvrtý společník (účastník společnosti):	Ing. Ivo Čevora                   
Sídlo:	xxxxx, 746 01 Opava
IČ:					    15439909
Pátý společník (účastník společnosti):	Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o.         
Sídlo:	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
DIČ:					     CZ27466728

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem – jednateli společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 3v8a5db
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
DIČ: CZ15053695
(„Zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):


Článek I.
Předmět dodatku


Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí díla a u hlavního celku:

	
	Dílčí část / hlavní celek
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Změna počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Změna ceny v Kč bez DPH

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení 
	ha
	978
	980
	+2
	600
	+1 200

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území 
	ha
	75
	19
	-56
	800
	-44 800

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	170
	230
	+60
	550
	+33 000

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	120
	17
	-103
	750
	-77 250

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	978
	980
	+2
	650
	+1 300

	6.4.
	Mapové dílo
	ha
	978
	980
	+2
	250
	+500




Hodnota díla se celkově snižuje o 86 050 Kč bez DPH.


Předmětem dodatku jsou dále změny termínů plnění u následujících dílčích částí díla: 

	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení 
	30.09.2024
	15.01.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ
	
	

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků               k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	30.09.2025
	15.01.2026




Odůvodnění:
[bookmark: _Hlk159483875]Podkladem pro změnu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je zhotovitelem vypracovaný plán společných zařízení, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek. 
Důvodem pro změnu termínů plnění je skutečnost, že v průběhu zpracování návrhu KoPÚ Určice se řeší na základě dohody uzavřené mezi obcemi Určice a Seloutky změna katastrální hranice. Správní řízení v této věci vede Katastrální pracoviště Prostějov. Vzhledem k probíhajícím správním lhůtám stále není tato změna obvodu pozemkové úpravy dokončena a zapsána do katastru nemovitostí.
Dále dochází k dodatečné změně obvodu pozemkové úpravy v souvislosti s vhodnějším umístěním nově navržené polní cesty (p.č. 1490/8) a k zařazení pozemku p.č. 1267 do obvodu KoPÚ po vyřešení duplicitního vlastnictví k tomuto pozemku z iniciativy obce.
Článek II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy 
o dílo se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	 1 864 400,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 500 225,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	245 000,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 429 625,00 Kč

	DPH 21 %
	720 221,25 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 149 846,25 Kč




Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1210-2021-521101 a č. zhotovitele: 9278 21 1359, uzavřená dne 03.09.2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 6, nemění.
3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	V Olomouci 05.06.2024 
	               V Chrudimi 04.06.2024


	Za objednatele:	
	               Za zhotovitele:











________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.		Mgr. Pavel Vančura, 
			Ing. Josef Drahokoupil
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj		jednatelé
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