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Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/26
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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobeřice u Brna
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobeřice u Brna
DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO č. 1463-2021-523101
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech zastoupený: 
Ing. Jiřím Kramplem, vedoucím Pobočky Vyškov
Ing. Anitou Urbankovou, odborným radou Pobočky Vyškov

Kontaktní údaje:
Tel.: 		724 913 207 Ing. Krampl
		724 155 478 Ing. Urbanková
E-mail: 		vyskov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 			CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem
V technických záležitostech zastoupená: xxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxx
E-mail: 	xxx
ID datové schránky: 	zr6jqnz
Bankovní spojení: 		ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	382293143/0300
DIČ:	CZ2576992
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Ref93389603]Předmět Dodatku
[bookmark: _Ref50585481]Tímto dodatkem se v souladu s článkem 20, odst. 20.2 a odst. 20.3 smlouvy ze dne 1.11.2021 upravují rozsahy a termíny u níže uvedených dílčích částí fakturačního celku návrhových prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:
6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
dílčí části
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
Termín se mění z 06/2024 na 09/2024.
6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
Počet MJ (ha) se zvyšuje z 52 na 76.
Termín se mění z 06/2024 na 09/2024.
6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Počet MJ (100bm) se zvyšuje z 61 na 83.
Termín se mění z 06/2024 na 09/2024.
6.3.1 i)b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Počet MJ (100bm) se zvyšuje z 12 na 15.
Termín se mění z 06/2024 na 09/2024.
6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
Počet MJ (ks) se snižuje ze 3 na 2.
Termín se mění z 06/2024 na 09/2024.
Důvod změny počtu MJ u PSZ vyplynul z projednávání PSZ DTR se sborem zástupců a zástupci Obce Kobeřice. Důvodem pro změnu termínů je potřeba zajištění inženýrsko-geologického průzkumu. Dle čl. 6.3.1 písm. d) SoD o dobu potřebnou pro zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu mohou být posunuty/prodlouženy termíny v souladu s čl. 2.1. SoD. Jedná se o objektivní důvody, které Zhotovitel nemohl nijak ovlivnit.

CENA DÍLA
Celková cena díla se navyšuje o 22.350,00 Kč bez DPH, tedy o 27.043,50 Kč včetně DPH.
Tabulka v čl. 3.1 se mění následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 308 760,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 494 050,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	275 850,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 078 660,00 Kč

	DPH 21 %
	646 518,60 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 725 178,60 Kč




Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění předešlých Dodatků, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek ke Smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Příloha: Položkový výkaz činností



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Místo: Brno		Místo: Brno
Datum: 5.6.2024		Datum: 4.6.2024








________________________________ 	___________________________
Ing. Renata Číhalová		RNDr. Josef Glos
ředitelka KPÚ pro JmK					jednatel společnosti









Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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