Spis č. SP2239/2021-504202
                                                                                              								č.j. SPU 212228/2024
																										UID: spudms00000014614199


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy 47/2021-504202) uzavřené dne 07. 10. 2021
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Myslív u Všerub“, (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice
Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 850
E-mail:																plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	CZ01312774 - není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:															Sdružení Společnost pro KoPÚ Myslív
Účastník:	allGEO s. r. o.
Adresa: 	Radobyčická 729/10, 30100 Plzeň
Zastoupený: 	Ing. Luborem Pekarským, jednatelem společnosti
IČO/DIČ: 	26349469 / CZ26349469

Účastník:	AGERIS s. r. o. 
Adresa: 	Jeřábkova 184/5, 602 00 Brno
Zastoupený: 	RNDr. Josef Glos, jednatel
IČO/DIČ: 	25576992

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx 
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 	2485160297/0100
Telefon: 	xxx
E-mail: 	xxx
ID DS: 	7pp75x5
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
Preambule
1. [bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla na základě žádosti zhotovitele ze dne 17. 5. 2024 doručené 22. 5. 2024, č. j. SPU 202630/2024 a písemného záznamu ze dne 27. 5. 2024 č. j. SPU 206699/2024. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. Technické požadavky na provedení díla. 
2. Dále smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 17. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
Dne 1. 11. 2023 se konala schůzka na pobočce Domažlice ohledně upřesnění obvodů komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Myslív u Všerub. Na této schůzce bylo dohodnuto s katastrální pracovištěm Domažlice, městysem Všeruby a zpracovatelem, že se obvod pozemkové úpravy změní a to tak, že se do pozemkové úpravy zahrne navíc les, který je u státní hranice. Zjišťování průběhu hranic v terénu proběhlo ve dnech 19. - 20. 2. 2024. Po šetření obvodu KoPÚ v terénu došlo k upřesnění počtu měrných jednotek (MJ). 
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
Předmět Dodatku
V čl. 7. 1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7. 2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163][bookmark: _Ref50585481]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle odstavce 7. 2 v následujícím počtu vyhotovení, formě:
g) Rozbor současného stavu – 2x listinné zpracování a digitální vyhotovení určené Objednavateli
h) Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 4x listinné zpracování a digitální vyhotovení Objednateli; 2x listinné vyhotovení k rozeslání účastníkům řízení, 1x mapa vlastnických vztahů – listinné vyhotovení
i) PSZ 
i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné zpracování (1x objednatel, 1x obec) a digitální vyhotovení určené Objednavateli. 
ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednavateli	
iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné (1x objednatel, 1x obec) a digitální vyhotovení určené Objednavateli
iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednavateli	
v) Výškopisné zaměření zájmového území – 1x digitální vyhotovení určené Objednateli
 
j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné zpracování (1x Objednavatel, 1x obec) a digitální vyhotovení určené Objednavateli 

k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení (1x Objednavatel (paré č.1), 1x obec k uložení) (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3., které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány dle čl. 6.3.2.) + 2x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x Objednavatel, 1x k rozeslání účastníkům řízení); digitální vyhotovení určené Objednavateli 

l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice - 2x listinné (1x objednatel, 1x obec) a digitální vyhotovení určené Objednavateli, 1x listinné vyhotovení určené každé dotčené obci

n) Zpracování mapového díla – 1x listinné zpracování a digitální vyhotovení určené Objednavateli 

o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady podle §10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušen věcného břemene – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednavatel, 1x obec k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednavateli.


Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkových úprav jsou nezbytné změny v počtu měrných jednotek těchto dílčích částí: 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013Sb.,6.2.7. Rozbor současného stavu, 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 6.4. Mapové dílo. 
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla.
	Původní celková cena díla bez DPH 
	                  1 507 180,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	                     - 83 390,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	6 750,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 430 540,00 Kč

	DPH 21%
	300 413,40 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 730 953,40 Kč







	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny

	6.2
	Hlavní celek „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	- 31
	2 690
	- 83 390
	31.5.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	+ 3
	290
	+ 870
	30.9.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	+ 3
	290
	+ 870
	30.9.2024

	6.3
	Hlavní celek „Návrhové práce“
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	+ 3
	690
	+ 2 070
	31.1.2026

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	+ 3
	690
	+ 2 070
	31.1.2027

	6.4
	Hlavní celek „Mapové dílo“
	ha
	+ 3
	290
	+ 870
	Do 3 měsíců od výzvy Objednatele



Závěrečná ustanovení
0. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Plzni dne	 05.06.2024										V Plzni dne 09.06.2024
Viz datum v elektronickém popisu							Viz datum v elektronickém popisu
Za objednatele:													Za zhotovitele:
Elektronicky podepsáno										Elektronicky podepsáno






___________________________							____________________________

Ing. Jiří Papež													Ing. Lubor Pekarský
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj								jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad											Sdružení Společnost pro KoPÚ Myslív
	                         	        	                                             

























	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Myslív u Všerub

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	bod
	10
	1 890,00
	18 900,00
	30.9.2023

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	341
	490,00
	167 090,00
	30.9.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	119
	2 690,00
	320 110,00
	31.5.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	344
	290,00
	99 760,00
	30.9.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	344
	290,00
	99 760,00
	30.9.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	705 620,00
	31.1.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	344
	690,00
	237 360,00
	31.1.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	22
	590,00
	12 980,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	25
	990,00
	24 750,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	4
	990,00
	3 960,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	39 900,00
	39 900,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 830,00
	4 830,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 760,00
	2 760,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 035,00
	1 035,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	344
	690 
	237 360,00
	31.1.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	19 900 
	39 800,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  3), 7)
	100 bm
	2
	5 900 
	11 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	4 830 
	4 830,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 760 
	2 760,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 035 
	1 035,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	625 160,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	344
	290,00
	99 760,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	99 760,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	705 620,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	625 160,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	99 760,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 430 540,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	300 413,40
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 730 953,40
	 

	



2

