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Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo – Návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třebeč

DODATEK č. 7 SMLOUVY O DÍLO
č. 532-2019-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

	Adresa:
	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

	Telefon:
	+420 727 966 733

	E-mail :
	e.schmidtmajerova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „Objednatel“)
a 

	Zhotovitel:
	TRAVAL, s.r.o.

	Sídlo:
	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

	Zastoupen:
	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vendula Valentová

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Telefon:
	xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	ID DS:
	6v9764u

	Bankovní spojení:
	Oberbank AG České Budějovice

	Číslo účtu:
	7000017576/8040

	IČO:
	26085518

	DIČ:
	CZ 26085518

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	U KS v Českých Budějovicích. Oddíl C, vložka 13122



(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. [bookmark: _Hlk168555925]Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.07.2019 Smlouvu 
o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třebeč“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.


Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu MJ u následujících dílčích částí díla:


3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

· původní rozsah: 110 MJ
· cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 44 000 Kč

· nový rozsah: 15 MJ
· cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 6 000 Kč
· snížení o 95 MJ, snížení ceny bez DPH o 38 000 Kč


3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

· původní rozsah: 1 MJ
· cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 400 Kč

· nový rozsah: 0 MJ
· cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč
· snížení o 1MJ, snížení ceny bez DPH o 400 Kč

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 38 400 Kč bez DPH.

Nové znění Položkového výkazu činností je součástí tohoto Dodatku.








Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy takto:

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 017 600,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	694 050,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	129 300,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 840 950,00 Kč

	DPH 21%
	386 599,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 227 549,50 Kč




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třebeč - Dodatek č. 7











PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

     Česká republika – Státní pozemkový úřad             TRAVAL, s.r.o.
	                                                                           
Místo: České Budějovice                                             Místo: České Budějovice 
Datum: 10.6.2024                                                        Datum: 10.6.2024
                                    
elektronicky podepsáno         			        elektronicky podepsáno         
.............………………………......		        ......................................................
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		        Ing. Vendula Valentová
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 		        jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.








Za formální správnost:


elektronicky podepsáno

.............………………………...........
Ing. Hana Fornbaumová
KPÚ pro Jihočeský kraj
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	21 
	1 000 
	21 000 
	31.03.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	6 
	1 500 
	9 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	440
	600 
	264 000 
	31.03.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 
	ha
	0
	0 
	0 
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy 
	ha
	0
	0 
	0 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	 100 bm
	0
	0 
	0 
	

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	175
	1 400 
	245 000 
	12.09.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	0 
	0 
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	440
	500 
	220 000 
	12.08.2022

	
	Studie odtokových poměrů
	ha
	0
	0 
	0 
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	431
	600 
	258 600 
	12.09.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	
	1 017 600
	12.09.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	431
	700 
	301 700 
	12.06.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	431
	150 
	64 650 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	15
	400 
	6 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	400 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	431
	700 
	301 700 
	12.01.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  1)
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	694 050
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	431
	300
	129 300 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	129 300
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	
	1 017 600,00 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	
	694 050,00 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	
	129 300,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	
	1 840 950,00 Kč

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	
	386 599,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	
	2 227 549,50 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
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