		  						Číslo Smlouvy Objednatele: 532-2023-520202
Číslo Smlouvy Zhotovitele:
			Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – 
			Určení hranic pozemků v k. ú. Maleč u Chotěboře

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k. ú.  Maleč u Chotěboře
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 532-2023-520202 uzavřené dne 22.5.2023 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod.
Zastoupená: 	Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Fikarovou, DiS., Pobočka Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957187    
E-mail: 	hbrod.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEONOVA s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Nádražní 397, Havlíčkův Brod, IČO: 47472227, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3087
Zastoupená:					Ing. Jiřím Vencem, ředitelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Jiřím Vencem, ředitelem společnosti V technických záležitostech zastoupená:       xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 	96q75v7
Bankovní spojení: 	Fio Banka a.s.
Číslo účtu: 	2300225219/2010
DIČ: 	CZ47472227
(„Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 22. 5. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 20. 7. 2023 na provedení díla s názvem: „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.  ú. Maleč u Chotěboře" (dále jen „Dodatek“).


Předmět a ÚČEL Dodatku
Dodatkem dochází ke změně osob ve smluvních záležitostech z Mgr. Silvie Hawerlandové, LLM., ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina na Ing. Janu Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod.

Zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Havlíčkův Brod dne 24.5.2024 v souladu s čl. 3.6. Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. 
Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.4, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii), a 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 62 210,00 Kč bez DPH (75 274,10 Kč včetně DPH). 

3. Čl. 3. CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO
V čl. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
	 759 580,00 Kč 

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	 144 650,00 Kč 

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
	 157 080,00 Kč 

	Celková cena Díla bez DPH 
	 1 061 310,00 Kč 

	DPH 21 % 
	 222 875,10 Kč 

	Celková cena Díla včetně DPH 
	 1 284 185,10 Kč 


[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEONOVA s.r.o.
Místo: Havlíčkův Brod		Místo: Havlíčkův Brod
Datum: 10.6.2024		Datum: 10.6.2024





„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jana Ďásková		Ing. Jiří Venc
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod	ředitel společnosti, jednatel


Za správnost

„elektronicky podepsáno“
_________________________
Dita Procházková
Pobočka Havlíčkův Brod




	





Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 –  Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Maleč u Chotěboře


	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	5 
	4 000,00
	20 000,00
	31.7.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	0 
	6 500,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů
	ha
	119
	3 000,00
	357 000,00
	30.11.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	143
	1 760,00
	251 680,00
	31.8.2024

	6.2.8
	Dokumentace ke vstupním soupisům nároků vlastníků pozemků
	ha
	119
	1 100,00
	130 900,00
	30.09.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 
	 
	 
	759 580,00
	30.9.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 -  „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů"
	 
	 

	6.3.2
	Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků
	ha
	119
	1 100,00
	130 900,00
	28.2.2025

	6.3.5
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 700,00 
	7 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 400,00 
	4 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 650,00 
	1 650,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Dokumentace k upřesnění hranic přídělů celkem bez DPH  v Kč
	144 650,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	119
	1 320,00
	157 080,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	157 080,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	 759 580,00 Kč 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	 144 650,00 Kč 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	 157 080,00 Kč 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 061 310,00 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	222 875,10 Kč 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 284 185,10 Kč

	 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci dokumentace po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých projekčních oddělení dotčených změnou v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků.
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