Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 25/2022/504203
Č.j. objednatele: SPU 230907/2024
UID: spudms00000014645645
KoPÚ v k.ú. Švihov – část II.

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 25/2022/504203), uzavřené dne 31. 10. 2022
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Švihov – část II.“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Švihov u Klatov (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Václav Jarošík, odborný rada Pobočky Klatovy
																		Iva Rodová, vrchní referent Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+ 420 727 956 850
E-mail:																plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o. 
Sídlo: 																Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																7s47464
Bankovní spojení: 												KB
Číslo účtu: 															21106381/0100
IČ: 																	   	252 27 751
DIČ: 																	CZ25227751
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci postupu prací na KoPÚ Švihov – část II. došlo ke změnám v rozsahu území řešeného dle § 2 zákona a území řešeného obnovou SGI. Tyto změny vyvolávají potřebu víceprací. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny úpravy měrných jednotek u dílčích částí 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty; 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.; 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona; 6.2.7 Rozbor současného stavu; 6.2.8 dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků; 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“); 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH
	4 067 536,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	          -26 741,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	+82 681,50 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	4 123 476,50 Kč

	DPH 21 %
	865 930,07 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 989 406,57 Kč



	


	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

	ha
	+1
	9 900,00
	+9 900,00
	------
	30.6.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	+2
	1 815,00
	+3 630,00
	30.6.2024
	30.6.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	-13
	2 057,00
	-26 741,00
	30.6.2024
	30.6.2024

	[bookmark: _Hlk96665897]6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	+1
	363,00
	+363,00
	30.7.2024
	30.7.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	+1
	605,00
	+605,00
	30.9.2024
	30.9.2024

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

	ha
	+5
	968,00
	+4 840,00
	30.3.2026
	30.3.2026

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	+5
	847,00
	+4 235,00
	30.4.2027
	30.4.2027

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	+11
	5324,00
	+58 564,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 

	ha
	1
	554,50
	+544,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne: 11. 06. 2024 										V Plzni dne: 11. 06. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:

												

elektronicky podepsáno

…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Ing. Zdeněk Hrubý
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		GEO Hrubý spol. s r.o. 







Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
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