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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o Dílo č. 243-2024-508207  
(dále jen „dodatek“)
uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice
Pobočka Teplice
Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
                                                                                 pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kristýna Hrachová, odborný rada, pobočka Teplice 
				  	
      Tel.:	+420 xxx xxx xxx
      E-mail:	k.hrachova@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Jméno:	REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
Sídlo:	Čepirohy 136, 434 01 Most
    zastoupený:		Ing. Luďkem Šatrou, členem správní rady 
    tel./fax:	+420 xxx xxx xxx
    e-mail:	xxxxxxxxxxxxx 
    ID DS:	uh5fzsd
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
    tel./fax:	+420 xxx xxx xxx

    e-mail:	xxxxxxxxx 
    bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s. 
    číslo účtu:	9010321001/5500
    IČO:	44569769
    DIČ:	CZ44569769 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 221. 

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024 (dále jen „dodatek“). 

Čl. I Předmět a účel dodatku
1. Účelem dodatku je zajištění realizace schválených víceprací.
2. Předmětem dodatku je provedení kácení a mýcení stávajícího porostu dřevin při polní cestě C5 v k.ú. Radejčín a při polní cestě VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic v rozsahu větším, než je obsaženo ve vyhotovené a schválené projektové dokumentaci č. zakázky 21/033 společnosti AZ CONSULT, spol. s r.o. 

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu dodatku 
1. Po vytýčení stavby „C3, C5 v k.ú. Radejčín a VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic“ bylo zjištěno kácení a mýcení stávajícího porostu při polní cestě C5 na p.p.č. 1202 v k.ú. Radejčín a při polní cestě VPC4 na p.p.č. 1791 v k.ú. Habrovany u Řehlovic nad rámec výše uvedené schválené projektové dokumentace. 
2. Z důvodu realizace projektovou dokumentací navrženého technického řešení napojení odvodnění VPC4 na systém odvodnění VPC3 (stávající účelová komunikace v k.ú. Habrovany u Řehlovic, která je součástí projektové dokumentace jako navrhovaná polní cesta VPC3, ale není předmětem realizace v rámci uvedené akce) vznikla potřeba mýcení a kácení stávajících dřevin také při VPC3, a to v místě napojení navrženého odvodnění VPC4 na navržený systém odvodnění VPC3 na p.p.č. 1651 v k.ú. Habrovany u Řehlovic.    
3. Obě smluvní strany souhlasí s cenou uvedených víceprací, která dle předložených                                a odsouhlasených oceněných soupisů prací a výkazů výměr činní:

Vícepráce bez DPH činí:                        791 645,64 Kč
DPH 21 % činí:                                       166 245,58 Kč
Vícepráce vč. DPH činí:                       957 891,22 Kč

Z toho:
Vícepráce v k.ú. Radejčín bez DPH činí 	  682 281,78 Kč
DPH 21 % činí	    143 279,17 Kč

Vícepráce v k.ú. Radejčín vč. DPH činí 	    825 560,95 Kč

Vícepráce v k.ú. Habrovany u Řehlovic bez DPH činí 	  109 363,86 Kč
DPH 21 % činí 	 22 966,41 Kč
Vícepráce v k.ú. Habrovany u Řehlovic vč. DPH činí 	    132 330,27 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

4. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III Cena díla, bod 4 smlouvy následovně:
Celková cena za provedení díla:        
bez DPH činí:                                                       18 482 587,64 Kč
DPH 21 % činí:                                                       3 881 343,40 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:     22 363 931,04 Kč  

[bookmark: _Hlk168916031]Z toho:
Cena za provedení díla v k.ú. Radejčín bez DPH činí 	  11 633 109,78 Kč
DPH 21 % činí	 2 442 953,05 Kč
Cena za provedení díla v k.ú. Radejčín vč. DPH činí 	    14 076 062,83 Kč

Cena za provedení díla v k.ú. Habrovany u Řehlovic bez DPH činí 	   6 849 477,86 Kč
DPH 21 % činí 	 1 438 390,35 Kč
Cena za provedení díla v k.ú. Habrovany u Řehlovic vč. DPH činí 	 8 287 868,21 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024 se nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
4. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a jejich cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Dodatek je uzavřen dle čl. XVIII Nepodstatné změny závazku smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024.  


	V Teplicích dne 12.06.2024
	V Čepirozích dne 12.06.2024

	


	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj
	Ing. Luděk Šatra
člen správní rady
REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
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