Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1323-2021-504201 
Č.j. objednatele: SPU 218173/2024/miko  
UID: spudms00000014624644 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 1323-2021-504201), uzavřené dne 07. 10. 2021
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úněšov“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Úněšov (dále jen „smlouva“).



Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Petr Herejk, odborný rada Pobočky Plzeň
Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 850 
E-mail:																plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															Společnost pro KoPÚ Úněšov (sdružení
                                                                                    zhotovitelů)  
Reprezentant sdružení: 										allGEO s.r.o.
Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarským, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx
Telefon: 															xxxxx
E-mail: 																xxxxx
ID DS: 																7pp75x5
Bankovní spojení: 												Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 															24585160297/0100
IČ: 																	   	26349469
DIČ: 																	CZ26349469


(zastupovat společnost vůči třetím osobám a jednat jejím jménem je oprávněn Ing. Lubor Pekarský na základě uzavřené „Smlouvy o společnosti“ ze dne 31.08.2021)

Člen sdružení: 													AGERIS s.r.o.
Sídlo:																	Jeřábkova 184/5, 602 00 Brno
Zastoupený: 														RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
IČ:																		25576992
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Na základě zpracované, projednané a odevzdané etapy 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků bylo zjištěno, že v obvodu KoPú se nacházejí pozemky, o které se vedou soudní spory. Jedná se především o pozemky, jejichž navrácení požaduje Kanonie premonstrátů v Teplé na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. V obvodu se rovněž nacházejí pozemky, o které vedou soudní spory fyzické osoby s SPÚ. Na základě těchto skutečností došlo ke zmenšení obvodu pozemkové úpravy o sporné pozemky tak, aby mohlo být pokračováno v dalších etapách zpracování KoPÚ. Změny se promítnout rovněž i do ukončených etap - 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. Z důvodu úpravy obvodů dojde ke změně opravného koeficientu na prvních třech desetinných místech, což je důvodem pro aktualizaci soupisu nároků - etapa 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.  Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Úněšov tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna  měrných jednotek etap 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, a 6.4 Mapové dílo a posun termínů.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH (dle Dodatku č. 2)
	1 967 900,-Kč

	Méněpráce bez DPH
	163 110,-Kč

	Vícepráce bez DPH
	188 310,-Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 993 100,-Kč

	DPH 21 %
	418 551,-Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 411 651,-Kč




	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	 + 13
	2 990,-
	38 870,-
	---
	28. 2. 2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	+ 21
	2 490,-
	52 290,-
	---
	28. 2. 2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	+ 335
	290,-
	97 150,-
	---
	31.5.2025

	„Přípravné práce celkem 
	
	 
	
	+188 310,-
	---
	30.6.2025 

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	-105
	590,-
	61 950,-
	31. 05. 2025
	30.6.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	60
	590,-
	35 400,-
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	28
	990,-
	27 720,-
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	990,-
	4 950,- 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1 
	39 900,-
	39 900,-
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	-105
	690,-
	72 450,-
	31.1.2026
	30.6.2027

	„Návrhové práce celkem“
	
	
	
	-134 400,-
	
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	- 99
	290,-
	28 710,-
	do 3 měsíců od
výzvy Objednatele
	- - -

	„Mapové dílo celkem“
	
	
	
	-28 710,-
	
	




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků 1 – 2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Plzni dne	 11. 06. 2024						                  V Plzni dne 11. 06. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:

												




…………………………										…………………………	
Ing. Jiří Papež											          Ing. Lubor Pekarský
Ředitel Krajského pozemkové úřadu 						jednatel společnosti
pro Plzeňský kraj          		                                     allGEO s.r.o.     








































Za administraci dodatku: Ing. Lucie Miko
2

