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DODATEK   č. 3   SMLOUVY  O  DÍLO
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Polešovice, 
uzavřené dne 5. 8. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel č. 1:
Sídlo:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

	Adresa:
	Zarámí 88, 760 41 Zlín

	Zastoupený:
	Ing. Mladou Augustinovou
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mlada Augustinová
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jiří Vávra, 
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Ing. Petr Jarotek, 
odborný rada Pobočky Uherské Hradiště
Mgr. Pavel Hořák
odborný rada Pobočky Uherské Hradiště

	Telefon:
	+420 727 956 373, x x x x x x x x x x, +420 725 409 153

	E-mail :
	j.vavra1@spucr.cz , p.jarotek@spucr.cz, p.horak@spucr.cz

	Osoba administrující veřejnou zakázku:
	Mgr. Kateřina Odložilíková

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO / DIČ:
	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel č. 1“)

	Objednatel č. 2:
	Ředitelství silnic a dálnic s. p.

	Sídlo:
	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

	
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložky 80478

	Zastoupený :
	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín
Ing. Marek Bednář

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	pí Jana Gallová
Ing. Miroslav Šenkýř

	Adresa:
	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

	Telefon:
	x x x x x x x x x x

	E-mail:
	x x x x x x x x x x

	ID DS:
	zjq4rhz

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	30007-15937031/0710 

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


(dále jen „objednatel č. 2“)
Pokud v dalších ustanoveních dodatku není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.
	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r. o.

	Sídlo:
	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Martinem Vondráčkem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Vondráček, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	x x x x x x x x x x

	Telefon:
	x x x x x x x x x x

	E-mail :
	x x x x x x x x x x

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO / DIČ:
	40527514 / CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

	
	


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 5. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Polešovice“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 25. 11. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 10. 11. 2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.
2. Objednatel č. 2 požádal o změnu v náležitostech smluvní strany „objednatel č. 2“ tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku. 

3. Tímto dodatkem dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Polešovice“. 
Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je zvýšení počtu MJ u hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Požadavek na navýšení počtu MJ vznikl na základě zjištění zatížení pozemku na LV č. 1827 z titulu trestního řízení, kdy v souladu s Metodickým návodem pro provádění pozemkových úprav pozemky vlastníka, jehož vlastnické právo je zápisem v KN omezeno zajištěním nemovitosti z titulu trestního řízení, budou zařazeny mezi pozemky neřešené. S tímto úkonem je spojeno vyšetření průběhu hranice dotčených pozemků s vlastníky v terénu. 
Předmětem změny závazku je dále změna termínu plnění dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem ke změně termínu jsou komplikace spojené s dokončením návrhu nového uspořádání pozemků, kdy v případě některých vlastníků nebylo možno při vypořádání navržených prioritních prvků PSZ (polní cesty HC1a-R, VC4 a příkopy SP1 a PR6 v lokalitě „Míšky“) do vlastnictví městyse Polešovice nahradit jim výměru v jiném pozemku a lokalitě, proto zůstávají pod společnými zařízeními. Odsouhlasení návrhu, které je z nezbytné, podmiňují budoucí směnou s městysem za pozemky v intravilánu mimo řešený obvod KoPÚ. Proto je nutné tyto budoucí směny projednat v radě městyse a zajistit tak souhlas s návrhem KoPÚ od všech dotčených vlastníků. Dalším důvodem jsou komplikace v souvislosti s převodem pozemků neidentifikovatelných vlastníků na stát, kdy byla na stát převedena pouze zemědělská půda, ale pozemky s ostatními druhy pozemků zůstávají stále na původním LV s neidentifikovatelným vlastníkem, což komplikuje samotný návrh, ale i uzavřené dohody o rozdělení spoluvlastnictví.  Dále byly v některých případech dodatečně zapsány poznámky o probíhajícím dědictví u pozemků neidentifikovatelných vlastníků, které již byly v návrhu převedeny na stát, a proto je nutné část návrhu upravit a znovu projednat. Tyto skutečnosti jsou spojeny s množstvím víceprací bez jistoty termínu definitivního vyřešení.

4. Tato změna smlouvy je v pořadí třetí změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o třetí změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 4 721 500 Kč bez DPH. Hodnota změny dle dodatku č. 1 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ byla ve výši 419 400 Kč bez DPH (plus 229 400 Kč bez DPH a mínus 190 000 Kč bez DPH), což odpovídá cca 8,88% původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 2 ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ byla ve výši 334 300 Kč bez DPH (plus 334 300 Kč bez DPH), což odpovídá cca 7,08 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 3 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ bude ve výši 51 200 Kč bez DPH (plus 51 200 Kč bez DPH), což odpovídá cca 1,08 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
5. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě původního znění smlouvy.

I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:
Zvýšení počtu měrných jednotek:

3.4.3.b) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	  16 MJ x 3 200 Kč = 51 200 Kč
		Termín plnění: 15. 6. 2024

3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	  Termín: 15. 11. 2024
	
II. 
Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
6.1.	Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	2 739 800,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	2 105 400,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	301 200,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	5 146 400,00 Kč

	DPH 21 %
	1 080 744,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	6 227 144,00 Kč



6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III. 
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.
	












Ve Zlíně dne: 13. 6. 2024


Za objednatele č. 1:





Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka
	












Ve Zlíně dne: 14. 6. 2024


Za objednatele č. 2:





Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

	


V Plzni dne: 12. 6. 2024


Za zhotovitele:

	



	GEOREAL spol. s r. o. 
Martin Vondráček 
jednatel



Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková
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