

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. 36-2023-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky
Jindřichův Hradec 
Kontaktní údaje:
Adresa: 	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 	+420 725 918 219 
E-mail: 	jhradec.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 3	723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPOZ CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 281 48 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.
Zastoupená: 	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxx 
E-mail: 	xxxxx
ID datové schránky: 	ccgn9ex 
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 	6078268389/0800 
DIČ: 	CZ 28148916
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.01.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lomy u Kunžaku - dopracování“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na základě návrhu nového uspořádání pozemků došlo k aktualizaci opatření ke zpřístupnění pozemků v rámci plánu společných zařízení a v důsledku toho k úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u následujících dílčích částí díla: 	

6.3.2 h) i)  Aktualizace PSZ do 10 ha
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 5 000 Kč
· nový rozsah MJ:		7
cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 35 000 Kč
· navýšení o 6 MJ, navýšení ceny bez DPH o 30 000 Kč

6.3.2 h) ii)  Aktualizace PSZ do 50 ha
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 3 000 Kč
· nový rozsah MJ:		0
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč
· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 3 000 Kč

6.3.2 h) iii)  Aktualizace PSZ nad 50 ha
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 100 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 1 100 Kč
· nový rozsah MJ:		0
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 100 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč
· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 1 100 Kč

Tímto dochází k navýšení celkové ceny díla o 25 900 Kč bez DPH.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. Dodatečně bylo zjištěno, že při převodu Smlouvy do formátu .pdf došlo vlivem vložení nového čl. 3.6 k přerušení vazby v křížových odkazech, a to mělo za následek chybné uvedení textu v čl. 3.3, 3.4 a 17.1. Objednatel tímto opravuje chybné číslování.
Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	574 500,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	725 800,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	205 800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 506 100,00 Kč

	DPH 21 %
	316 281,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 822 381,00 Kč




2. S odkazem na článek II. odst. 2 tohoto Dodatku se mění text uvedených článků takto:

V čl. 3.3 Smlouvy se opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že text „a skutečnostem dle čl. 3.5“ se mění na správné znění „a skutečnostem dle čl. 3.6“.
V čl. 3.4 Smlouvy se v první větě opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že text „s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.5“ se mění na správné znění „s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.6 a čl. 17.2“.
V čl. 17.1 Smlouvy se v poslední větě opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že slova „prováděnou dle čl. 3.5“ se mění na správné znění „prováděnou dle čl. 3.6“.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lomy u Kunžaku - dopracování – Dodatek č. 2




PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s.r.o.

Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice
Datum: 14.06.2024		Datum: 14.06.2024

elektronicky podepsáno         					elektronicky podepsáno         
________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jaroslav Vrážek
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.











Za formální správnost:
	
elektronicky podepsáno         
_______________________________ 	
Ing. Hana Fornbaumová
KPÚ pro Jihočeský kraj
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.2
	Aktualizace - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	343
	850,00
	291 550,00
	31.08.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - došetření
	 100 bm
	2
	30 000,00
	60 000,00
	31.08.2023

	6.2.7
	Aktualizace - Rozbor současného stavu                      
	ha
	343
	300,00
	102 900,00
	31.08.2023

	6.2.8
	Aktualizace - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	343
	350,00
	120 050,00
	31.08.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	574 500,00
	31.08.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Aktualizace - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	343
	950,00
	325 850,00
	31.10.2023

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	7
	5 000,00
	35 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	0
	3 000,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	0
	1 100,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	343
	950,00
	325 850,00
	29.02.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	5 000,00
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	725 800,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	343
	600,00
	205 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	205 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	574 500,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	725 800,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	205 800,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 506 100,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	316 281,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 822 381,00
	




