                                                                                    	Číslo smlouvy objednatele: 44-2024-520201
                                                                                         Číslo smlouvy zhotovitele:      
	                                                                                                                                                            
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 44-2024-520201
(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Jihlava
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava	

Zastoupený:		Ing. Jaroslavem Kristkem
	vedoucím Pobočky Jihlava, 
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kristek, 
		vedoucí Pobočky Jihlava
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent     		
Tel.:		+420 725 352 923	 
E-mail:		j.slejtrova@spucr.cz
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:		ČNB 	
Číslo účtu:		3723001/0710
IČ:		01312774
DIČ:		není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
Ing. Tomáš Sobotka

	Sídlo:	XXXXXXXXXXXXXX Telč
	Zastoupený:	Ing. Tomášem Sobotkou
	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Sobotka
	v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXX
	Tel.: 	XXXXXXXXXXXXXX
	E-mail: 	XXXXXXXXXXXXXX
	ID DS:	- - -
	Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX
	Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
	IČ/DIČ:	76042995 / není plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MěÚ Telč č.j. ZIV/22/2011/Sp.
(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „„Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro realizaci mokřadů M1 a M2 v k.ú. Měšín“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).


Čl. I Zdůvodnění změn
Z důvodu komplikovaných jednání s Odborem životního prostředí Magistrátu města Jihlavy, který požadoval provedení biologického zhodnocení lokality na výskyt chráněných rostlin pro stanovení, zda je možné v zájmovém území provádět stavební činnost, byly projekční práce neplánovaně přerušeny do konce května 2024, kdy proběhlo výše zmínění biologické hodnocení lokality, které shledalo záměr stavby jako možný.  Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění čl. III – Doba plnění. Termín vyhotovení projektové dokumentace se mění z 28. 6. 2024 na nový termín 30. 9. 2024.

Čl. II Změna čl. III Doba plnění

3.1 	Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat Dílo do 30. 9. 2024. Výsledky geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.


Čl. III Změna osoby zastupující objednatele
Dochází ke změně osoby zastupující objednatele ve věcech smluvních takto:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Kristek, vedoucí Pobočky Jihlava.


[bookmark: _Hlk71720533]Čl. IV Závěrečná ustanovení
Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.









Podpisová strana:


	V Jihlavě 14. 6. 2024


	V Telči 14. 6. 2024




	elektronicky podepsáno
	

	……………………………………
	……………………………………

	objednatel
Ing. Jaroslav Kristek
vedoucí Pobočky Jihlava
Státního pozemkového úřadu
	zhotovitel
Ing. Tomáš Sobotka









Za správnost:


elektronicky podepsáno
…………………………………….
Ing. Dana Zemanová
odborný rada
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
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