Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 658-2019-504204
Č.j. objednatele: SPU 221518/2024
UID: spudms00000014629783

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 658-2019-504204), uzavřené dne 19.9.2019
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nové Sedliště“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Nové Sedliště (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Bc. Iveta Matoušová, , rada Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 727 956 756;
E-mail:																i.matousova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEO hrubý spol. s r.o. 
Sídlo: 																Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																7s47464
Bankovní spojení: 												KB Plzeň
Číslo účtu: 															21106381/0100
IČ: 																	   	252 27 751
DIČ: 																	CZ25227751

(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci zpracování návrhu plánu společných zařízení bylo zjištěno, že v řešeném území není dostatek státní a obecní půdy na navržená vodohospodářská opaření. Jako nejvhodnější varianta je rozšíření území o navazující k.ú. Mchov, kde jsou zemědělské pozemky ve vlastnictví obce Staré Sedliště. Zároveň bude vyřešen odvod vody do přirozeného recipientu z průlehu PR1 navrženého v k.ú. Mchov. Současně je vhodné změnit katastrální hranice na znatelnou hranici v terénu.   Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny měrných jednotek etapy 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla a na harmonogramu plnění.
	Původní celková cena díla bez DPH
	2 301 800,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	65 000,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 366 800,00 Kč

	DPH 21%
	497 028,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 863 828,00 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.4.3.
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	+5
	4 000,00
	+20 000,00
	30.9.2021
	Dle DKM

	3.4. Přípravné práce celkem 
	+20 000,00
	31.3.2022
	Dle DKM

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	+25
	800,00
	+20 000,00
	---
	---

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	+25
	600,0
	+15 000,00
	---
	---

	3.5. Návrhové práce celkem
	+35 000,00
	---
	---

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	+25
	400,00
	+10 000,00
	---
	---

	3.6. Mapové dílo celkem
	+10 000,00
	---
	---



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1–4 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Tachově dne 13. 6. 2024					 				V Plzni dne 12. 6. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno												Elektronicky podepsáno



…………………………											…………………………	
Ing. Olga Chvátalová		Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Tachov		jednatel GEO Hrubý spol s r.o.
Státní pozemkový úřad		
		
2

