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Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Široký Brod
DODATEK č. 1
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Široký Brod
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
	 Tomáš Závora, Pobočka Jeseník	

Kontaktní údaje:
Tel.:  	+420 721 558 222
E-mail:	jesenik.pk@spucr.cz
 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.	

První společník (reprezentant společnosti): Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Sídlo: Rokycanova 114, 566 01, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí
IČO: 64255611
DIČ: CZ64255611
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 8321

Druhý společník (účastník společnosti): Zeměměřictví Jeseník s.r.o.	
Sídlo: Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník
IČO: 28649664
DIČ: CZ28649664
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 45212

Na základě smlouvy o společnosti
za společnost jedná: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Korespondenční adresa: Rokycanova 114, 566 01, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí

Zastoupená:
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx, odpovědný projektant
Vedoucí týmu: 	xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID datové schránky: 			     gv6y8j4
Bankovní spojení: 	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	341302664/0600
IČ/DIČ: 	64255611/CZ64255611
(„Zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí díla a u hlavního celku:

	
	Dílčí část / hlavní celek
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Změna počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Změna ceny v Kč bez DPH

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	56
	60
	+4
	2 600
	+10 400

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	326
	330
	+4
	590
	+2 360

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	326
	330
	+4
	550
	+2 200

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení 
	ha
	326
	330
	+4
	900
	+3 600

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	326
	330
	+4
	1 050
	+4 200

	6.4.
	Mapové dílo
	ha
	326
	330
	+4
	900
	+3 600



Hodnota díla se celkově zvyšuje o 26 360 Kč bez DPH.

Změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Uvedené změny závazku ze smlouvy jsou změnou nepodstatnou odpovídající změně hodnoty závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

Odůvodnění:
[bookmark: _Hlk159483875]Podkladem pro změnu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je skutečnost, že v průběhu zaměření skutečného stavu došlo na základě žádosti Lesů ČR a obce k rozšíření obvodu KoPÚ. 


Článek II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy 
o dílo se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	 1 648 200,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	848 500,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	297 000,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 793 700,00 Kč

	DPH 21 %
	586 677,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 380 377,00 Kč





Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1060-2023-521101 a č. zhotovitele: 052 60/23, uzavřená dne 03.09.2023, nemění.
3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.



	V Olomouci 19.06.2024 
	               Ve Vysokém Mýtě 19.06.2024


	Za objednatele:	
	               Za zhotovitele:











________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.		Ing. Jaroslav Jakoubek
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj		jednatel
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