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		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohdalín

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohdalín
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1117-2022-520203 uzavřené dne 27.10.2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky 	Pelhřimov
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) PROJEKCE & AREA G.K.
zhotovitel na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 27. 9. 2022
Sídlo: U Elektry 650/2, 198 00 Praha 9
Zastoupená: Milanem Novým, jednatelem AREA G.K. spol. s r.o.
Účastníci Smlouvy o společném plnění závazku:
1. AREA G.K. spol. s r.o. – reprezentant zhotovitele
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
2. Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem xxxxxx Pacov,
Provozovna: xxxxxx 393 01 Pelhřimov, IČO: 43820654
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milanem Novým, jednatelem AREA G.K. spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx, Ing. Jindřichem Jírou
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx 
ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 27. 10. 2022, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 15. 8. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 10. 11. 2023, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 18. 1. 2024 a dodatkem č. 4 uzavřeným dne 3.4.2024 na provedení díla s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohdalín" (dále jen „Dodatek“). 

Předmět Dodatku
[bookmark: _Hlk167776832][bookmark: _Hlk167777022]Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek u etapy 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a etapy 6.2.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona. 
Oproti předpokladu objednatele, kvantifikovaného v zadávací dokumentaci, byly zpracovatelem spočítány a objednatelem odsouhlaseny skutečné měrné jednotky na zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování průběhu hranic neřešených pozemků dle § 2 zákona. Navýšení měrných jednotek je dáno i vyšším počtem oprav GP vyhotovených při šetření hranic v terénu.
U etapy 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl při zjišťování průběhu hranic vyhotoven – tedy z původních 228 MJ na 251 MJ.
U etapy 6.2.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl při zjišťování průběhu hranic vyhotoven – tedy z původní 1 MJ na 2 MJ.

[bookmark: _Ref50585481]ZMĚNA CENY
[bookmark: _Ref50474873]Změnami uvedenými v článku 2. dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo. Změny byly provedeny dle § 222, odst. 4 ZZVZ – nepodstatné změny závazku ze smlouvy.


Rekapitulace změn:
	[bookmark: _Hlk105055793]
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ - původní
	Počet MJ - nový 
	Změna ceny dle § 222

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	228
	251
	+72 358,-

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
	100 bm
	1
	2
	+ 6 050,-

	Celkem (hodnota změny)
	78 408,-



[bookmark: _Hlk105055956]Celková hodnota smlouvy o dílo se zvyšuje o 78 408,- Kč bez DPH, což je 94 873,68 Kč s DPH. 

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.




















PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	společného plnění závazku dodavatelů
	PROJEKCE & AREA G.K
Místo: Jihlava		Místo: Praha
Datum: 20.6.2024	Datum: 20.6.2024 




„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Milan Nový
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				jednatel AREA G.K. spol. s r.o.
Státního pozemkového úřadu				reprezentant společného plnění závazku




Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
…………………………..
Ing. Miroslava Smejkalová
Pobočka Pelhřimov
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