	UID : spudms00000014674154
[bookmark: _Hlk83286405]	Číslo smlouvy objednatele: 	549-2020-514204/4
	Číslo smlouvy zhotovitele:	1/2020
	Komplexní pozemkové úpravy Domašín u Dobrušky

Dodatek č.4 k smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Domašín u Dobrušky
DODATEK č. 4 
[bookmark: _Hlk143679382]ke smlouvě o dílo č. 549-2020-514204 ze dne 8.7.2020 („Smlouva“)
Smluvní strany:
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	
Zastoupený:	vedoucí pobočky Mgr. Alenou Rufferovou, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ladislav Kopecký, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
	Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.	602 155 177
E-mail:	a.rufferova@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

	Zhotovitel:
	Foltánek s.r.o.

	Sídlo:
	Perucká 1, Praha 2, 120 00

	Zastoupen:
	Ing. Dalimil Foltánek

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dalimil Foltánek

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	8k7p399		

	Bankovní spojení:
	KB

	Číslo účtu:
	43-6830890257/0100

	IČO:
	24662976

	DIČ:
	CZ24662976

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	vedený městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxx

	Osoba odpovědná za geodetické práce
	xxxxxxxxxx



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).
Preambule
1.1
Dodatek se uzavírá podle dohody smluvních stran na základě žádosti zhotovitele ze dne 10.6.2024 (č.j. SPU 230260/2024) o změnu termínu vyhotovení etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona na „Komplexní pozemkové úpravy Domašín u Dobrušky“.

[bookmark: _Hlk118207122]V souvislosti s novelizací ustanovení § 4 odst. 3 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů, došlo u stavebních parcel, které nesousedily s navrženým prvkem PSZ k přesunutí do pozemků neřešených podle § 2 zákona. Na základě toho došlo ke zpracování aktualizace soupisu nároků a vlastníkům byla stanovena lhůta pro možnost podání námitek k pozemkům neřešeným dle § 2 zákona. Podle dohody s Katastrálním pracovištěm v Rychnově nad Kněžnou měla pobočka po uplynutí lhůty požádat o zápis neřešených pozemků dle § 2 zákona do katastru nemovitostí. Po konzultaci pobočky o postupu prací s katastrálním pracovištěm bylo na katastrálním pracovišti zjistěno, že předaná dokumentace má formální vady, a proto zpracovatele vyzvali dne 11.3.2024 k odstranění vad. Po zaslání opravené dokumentace katastrální pracoviště vydalo dne 29.4.2024 kladné stanovisko o převzetí dokumentace do katastru nemovitostí. Pobočka požádala o zápis pozemků neřešených dle § 2 zákona dne 30.4.2024. Kontrola dokumentace i zápis pozemků neřešených dle § 2 zákona byl ovlivněn personálními problémy na katastrálním pracovišti a samotný zápis nebyl do současnosti proveden. Jedná se o větší množství pozemků a s konečným návrhem nového uspořádání pozemků je proto vhodné pokračovat až po zapsání výsledků ZPH pozemků neřešených dle § 2 zákona do katastru nemovitostí. Dále je třeba zohlednit nesouhlas vlastníka nemovitostí na LV č. 52, který nesouhlasí s návrhem a rozporuje průběh vedlejší polní cesty, navržené jako společné zařízení. S některými dalšími vlastníky probíhají komplikovaná jednání o uspořádání pozemků, ke kterým je potřeba delší časový prostor. Pobočka považuje další projednání s vlastníky za důležité pro dosažení dobrého výsledku pozemkových úprav i pro kladné vnímání pozemkových úprav vlastníky a městem.

Objednatel proto důvody uznal a souhlasí s posunem termínu o dobu potřebnou na dopracování etapy vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

1.2
Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Předmět dodatku
Čl. I 
Čl. II 


[bookmark: _Hlk150169727]Tímto dodatkem se mění termín dokončení této dílčí částí uvedené v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:
	Fakturační celek
	MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Počet MJ dle SOD
	Termín dle čl. 5.1. SoD a dodatku č.3
	Termín dle dodatku č. 4

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	600,00   
	350
	30.6.2024
	20.12.2024



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


	V Rychnově nad Kněžnou dne 24.6.2024
	V Praze dne 21.6.2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	



Mgr. Alena Rufferová
Vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad
	



Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti
Foltánek s.r.o.
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