                                                                                    Číslo jednací: SPU 246941/2024
	                                                                                                                                                            
DODATEK č.1 SMLOUVA O DÍLO
 č. 1143-2023-505204
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Adresa: Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
      Pobočka Písek
      Adresa: Nádražní 1988, 397 01 Písek				
      zastoupený:		Ing. Jaroslavou Khekovou, 
vedoucí Pobočky Písek
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková	
	vedoucí Pobočky Písek
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Pavlín	 
      		odborný rada, Pobočka Písek	  	
      Tel.:		+420 725 919 787		 
      E-mail:		pisek.pk@spucr.cz
      ID DS:		z49per3
      Bankovní spojení:		ČNB 	
      Číslo účtu:		3723001/0710
      IČ:		01312774                                                                 
      DIČ:		není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno:                             				AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:							Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený:						Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXX
Bankovní spojení:					ČSOB, a.s.
Číslo účtu:						372520453/0300
IČ/DIČ:						41601483 / CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 2171.
	(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I
Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 3.10.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Zpracování PD větrolamů a PC v k. ú. Chřešťovice a Jehnědno včetně stavebního povolení 
a zajištění AD“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, 
a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě

Předmět a účel dodatku
2.1 Zhotovitel dopisem ze dne 12.6.2024 požádal o posun termínu odevzdání dílčí části díla „b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)“. Dle zdůvodnění speciálního stavebního úřadu MěÚ Písek zhotoviteli nelze zahájit stavební řízení na základě podaných žádostí  v patřičných lhůtách z důvodu personálního a kapacitního přetížení, které souvisí se zpracováním žádostí o stavební povolení v důsledku blížícího se konce přechodného období a začínající platnosti úplného znění nového stavebního zákona k 1.7.2024. Za těchto okolností je nemožné splnit smluvní závazek v předání platného stavebního povolení do 3 měsíců od vyhotovení projektové dokumentace, tedy do 28.6.2024.
2.2 Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání části díla:

Původní znění:
Čl. III 
3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících termínech:
3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
a) Projektová dokumentace 28.03.2024 
b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 3 měsíců od vyhotovení projektové dokumentace

Nové znění:
3. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících termínech:
3.2.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
a) Projektová dokumentace 28.03.2024 
b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 29.11.2024
1. 
Závěrečná ustanovení
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dlezákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy.


	V Písku dne: 24.6.2024
	V Brně dne: 24.6.2024

	

Elektronicky podepsáno

	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek
Státní pozemkový úřad
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