Dodatek č. 3	Číslo Smlouvy Objednatele: 586-2023-514205				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	-
                                                               Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčice nad Labem a v navazující části k.ú. Klášterská Lhota
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčice nad Labem a v navazující části k.ú. Klášterská Lhota, Dodatek č. 3
Dodatek Č. 3 
ke smlově o dílo č. 586-2023-514205
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov, na adrese Horská 5, 541 01 Trutnov 
Zastoupená: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromír Plecháč, Pobočka Trutnov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 606 689 085
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Zastoupená: Tomáš Charvát, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxx
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx
ID datové schránky: j39b3sj

Bankovní spojení: Raifeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500	
DIČ: CZ27331083
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 586-2023-514205.

Čl. I.

Předmětem dodatku č. 3 je: Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny v souladu s bodem 3.6. Smlouvy o dílo č. 586-2023-514205
Na základě žádosti Zhotovitele a v souladu se SOD č. 586-2023-514205 se navyšují dosud
neprovedené části díla o 10 % tak, jak je uvedeno v: 
Položkovém výkazu činností – Dodatek č. 3 SOD 586-2023-514205 – Komplexní pozemkové
úpravy Kunčice nad Labem a v navazující části k.ú. Klášterská Lhota.

Navýšení ceny díla oproti Dodatku č. 2 činí 116 940 Kč bez DPH.

Čl. II
Cena za provedení díla
Cena za provedení díla uvedená v Čl. 3.1 smlouvy se mění následovně po zapracování Dodatku č. 3

	1. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 143 290,- Kč

	2. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	      400 070,- Kč

	3. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	         80 080,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	   1 623 440,- Kč

	DPH 21 %
	   340 922,40,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 964 362,40,- Kč



Čl. III
Odůvodnění dodatku č. 3
V souladu s ustanovením bodu 3.6 SOD a na základě žádosti Zhotovitele ze dne 14.6.2024 (č.j. SPU 237299/2024) dochází ke splnění podmínek stanovených SOD, k navýšení jednotkových položkových cen pro ty Části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení. Co se týká podání žádosti Zhotovitelem, žádost byla podána poprvé v kalendářním roce a zároveň byla podána po více než jednom roce od účinnosti SOD, tj. po 12.6.2024. Navýšení jednotkových položkových cen u dotčených Částí díla se navyšují o maximálně možných 10 %, a to s ohledem na zveřejněný přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen Českým statistickým úřadem dne 11.1.2024 ve výši 10,7 %. 
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve změní pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – Dodatek č. 3 SOD č. 586-2023-514205 - Komplexní pozemkové úpravy Kunčice nad Labem a v navazující části k.ú. Klášterská Lhota


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Trutnov		Místo: Teplice
Datum: 25.6.2024		Datum: 24.6.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Josef Kutina		Jméno: Tomáš Charvát
Funkce: vedoucí Pobočky Trutnov		Funkce: Jednatel společnosti

	Položkový výkaz činností –  Dodatek č. 3 SOD 586-2023-514205 –  Komplexní pozemkové úpravy Kunčice nad Labem a v navazující části k.ú. Klášterská Lhota

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	9 
	3 000,00
	27 000,00
	15.2.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	0 
	2 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	97
	2 800,00
	271 600,00
	15.2.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	11
	3 500,00
	38 500,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)
	ha
	3
	2 200,00
	6 600,00
	30.6.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	173
	3 465,00
	599 445,00
	30.6.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	3 465,00
	17 325,00
	30.6.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	5
	3 300,00
	16 500,00
	30.6.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	112
	715,00
	80 080,00
	15.11.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	112
	770,00
	86 240,00
	30.5.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 143 290,00
	30.6.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	112
	880,00
	98 560,00
	30.9.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	40
	1 100,00
	44 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	41
	1 650,00
	67 650,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	12
	3 300,00
	39 600,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	5 500,00
	5 500,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	112
	880,00
	98 560,00
	30.9.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	11 000,00
	22 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	2 200,00
	2 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	400 070,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	112
	715,00
	80 080,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	80 080,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 143 290,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	400 070,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	80 080,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 623 440,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	340 922,40
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 964 362,40
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	INGEOS spol. s r.o.

	Místo: Trutnov
	Místo: Teplice

	Datum: 25.6.2024
	Datum: 24.6.2024

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Josef Kutina
	Jméno: Tomáš Charvát

	Funkce: vedoucí pobočky Trutnov
	Funkce: jedntel společnosti

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
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