

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1288-2021-541101 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 27.9.2021 (dále „Smlouva“)
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 197
E-mail: t.macek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Petrem Kubů a Ing. Janou Švábovou, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Kubů a Ing. Janou Švábovou
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“)


2. [bookmark: _Ref64871997]PŘEDMĚT DODATKU
2.1. [bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref50585481]Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je změna termínů předání k akceptačnímu řízení Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ (vč. jeho dílčích částí) a Hlavního celku 3 „Mapové dílo“.
2.2. Ke změně smluvních termínů dochází v souladu s § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z důvodu požadavku Oddělení ochrany přírody Krajského úřadu Libereckého kraje na vypracování biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1994 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a z důvodu potřeby vypracování předběžného geotechnického průzkumu pro navrhované vodohospodářské prvky plánu společných zařízení. Tuto změnu si zadavatel vyhradil v bodě 6.3.1 smlouvy.
2.3. Dodatkem č. 3 se dotčené smluvní termíny předání mění následovně:
	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	Původní termín
	Nový termín předání

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	31.7.2024
	30.4.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.3.2025
	31.12.2025

	„Návrhové práce“
	30.03.2025
	31.12.2025

	„Mapové dílo“
	28.02.2026
	30.11.2026



3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 3, zůstávají v platnosti v původním znění (ve znění předchozích dodatků).
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
V Liberci  dne 27.6.2024		V Praze  dne 26.6.2024




	podepsáno elektronicky			podepsáno elektronicky
________________________________ 	___________________________
Ing. Bohuslav Kabátek		Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.



Č.j. / UID : SPU 252976/2024 / spudms00000014685651 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janův Důl
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janův Důl
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	Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností (aktualizovaný Dodatkem č. 3)

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	5 
	1 500,00
	7 500,00
	30.9.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	5 000,00
	5 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	317
	900,00
	285 300,00
	30.11.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	216
	2 500,00
	540 000,00
	30.1.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	96
	2 500,00
	240 000,00
	30.1.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu     
	ha
	317
	550,00
	174 350,00
	30.6.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	317
	550,00
	174 350,00
	31.7.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	 
	 
	1 426 500,00
	31.07.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	307
	1 050,00
	322 350,00
	30.4.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	20
	1 000,00
	20 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	40
	500,00
	20 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	20
	1 000,00
	20 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	3
	10 000,00
	30 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	7 350,00
	7 350,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	4 200,00
	4 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 575,00
	1 575,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	307
	1 050,00
	322 350,00
	31.12.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	7 500,00
	7 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	7 350,00
	7 350,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	4 200,00
	4 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 575,00
	1 575,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	788 450,00
	31.12.2025

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	317
	750,00
	237 750,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	237 750,00
	30.11.2026

	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 426 500,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	788 450,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	237 750,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 452 700,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	515 067,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 967 767,00
	 



