
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 15/2020-537100 ze dne 24.8.2020 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m.Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
[bookmark: _Hlk144208780]Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 385 662
E-mail: r.trochta@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
AGROPLAN, spol. s r. o.
Sídlo:  Jeremenkova 9, 147 00  Praha 4
Zastoupený: Ing. Jana Švábová,  Ing. Petr Kubů, jednatelé
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Tel.:                                                                  XXXXXXXXXX
E-mail:		XXXXXXXXXX
ID DS:		pb5jxk5
Bankovní spojení:		ČSOB Praha 4
Číslo účtu:		31405/0300
IČ:		48110141
DIČ:		CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXXXXXXX

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)



Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je snížení počtu měrných jednotek (MJ) u etapy 3.5.i)a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty, dále u etapy 3.5.i)b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a vyjmutí etapy 3.5.i)c) Potřené podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

2. Předmět Dodatku
1. 
1.1 Dochází ke snížení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u následujících etap
3.5.i)a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty
         počet MJ dle smlouvy o dílo: 100
         počet MJ dle skutečného provedení: 12
         cena za MJ bez DPH: 550 Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 55 000 Kč (100 MJ x 550 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 6 600 Kč (12 MJ x 550 Kč/MJ) 
         V rámci smlouvy o dílo se jedná o méněpráce ve výši 48 400 Kč bez DPH 


3.5.i)b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
         počet MJ dle smlouvy o dílo: 96
         počet MJ dle skutečného provedení: 25
         cena za MJ bez DPH: 250 Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 24 000 Kč (96 MJ x 250 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 6 250 Kč (12 MJ x 250 Kč/MJ) 
         V rámci smlouvy o dílo se jedná o méněpráce ve výši 17 750 Kč bez DPH 


1.2 Dochází k vyjmutí etapy a tím i změny za dílo u následující etapy
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Hlk169255982][bookmark: _Ref50585481]3.5.i)c) Potřené podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

         počet MJ dle smlouvy o dílo: 6
         počet MJ dle skutečného provedení: 0
         cena za MJ bez DPH: 2 500Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 15 000 Kč (6 MJ x 2 500 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 0 Kč (0 MJ x 2 500 Kč/MJ) 
         V rámci smlouvy o dílo se jedná o méněpráce ve výši 15 000 Kč bez DPH 

Celková cena díla bez DPH se snižuje o 81 150 Kč na 1 897 150 Kč bez DPH.          


2.3. Odůvodnění dodatku
Ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedených etap dochází na základě skutečně provedených prací. 

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]3.1.   Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
3.2.   Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3.  Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.



ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ


Podpisová strana



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 28.06.2024		Datum: 28.06.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu
Úřadu pro Středočeský kraj a hl.m. Praha		Funkce: jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

















Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Tereza Bártová
		Číslo Smlouvy Objednatele: 15/2020-537100			          Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy Čeňovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Čeňovice
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Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Čeňovice
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	10 
	750 
	7 500 
	30.6.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	11 
	2 000 
	22 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	444
	550 
	244 200 
	30.6.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	67
	550 
	36 850 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	135
	1 750 
	236 250 
	30.11.2022

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	204
	1 900 
	387 600 
	30.11.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	6
	3 350 
	20 100 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	511
	200 
	102 200 
	30.4.2023

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	511
	200 
	102 200 
	30.6.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 158 900
	30.6.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	511
	600 
	306 600 
	30.06.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	12
	550 
	6 600 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	25
	250 
	6 250 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	511
	600 
	306 600 
	30.6.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000 
	10 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	636 050
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	511
	200
	102 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	102 000
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 158 900 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	636 050 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	102 200 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 897 150 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	398 402 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 295 552 Kč

	V Praze dne 28.06.2024          
	 V Praze dne 28.06.2024

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.m.Praha
	Ing. Petr Kubů, jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.


		

