UID : spudms00000014668428
Číslo Smlouvy Objednatele: 886-2022-514101
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 165/2022
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stračovská Lhota, včetně ucelené části k.ú. Mžany a Stračov
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stračovská Lhota, včetně ucelené části k.ú. Mžany a Stračov, Dodatek č. 3
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové 
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové
	Hanou Stříhavkovou, radou, Pobočka Hradec Králové
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 079 387; +420 602 461 723
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz,  hkralove.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů

Účastníci společnosti (sdružení):

1. Vedoucí společník Ing. Vladimír Dušek

Fyzická osoba podnikající podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxxxxx, 
500 11 Hradec Králové, IČO: 18844031, nezapsaná v obchodním rejstříku 
Zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem  
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx 
2. Vedoucí společník Ing. Magdaléna Hofmanová 

Fyzická osoba podnikající podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxx, 500 02 Hradec Králové, IČO: 73660914, nezapsaná v obchodním rejstříku 
Zastoupená: Ing. Magdalénou Hofmanovou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Magdalénou Hofmanovou
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Magdalénou Hofmanovou
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: xxxxxxxxxxxxxxxx 
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 886-2022-514101 ze dne 5.10.2022.

Čl. I.
Předmět dodatku 
Předmětem dodatku č. 3 jsou:
Nepodstatné změny závazku ze smlouvy, změny počtu měrných jednotek (dle skutečnosti) u dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) a změna ceny díla dle čl. 3 smlouvy 


Čl. II.

Nepodstatná změna závazku ze smlouvy

Na základě dohody smluvních stran dochází k nepodstatné změně závazků ze smlouvy, změně počtu měrných jednotek (dle skutečnosti) u následujících dílčích částí díla:
1) upřesnění počtu MJ dle skutečnosti:
6.3.1 i) a) výškopisné zaměření zájmového území – termín plnění 30.9.2024 
počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo 22 ha (1 MJ = 1 ha), dle skutečnosti 13 ha
méně práce ve výši 9.000,- Kč bez DPH

6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín plnění 30.9.2024
počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo 33 MJ (1 MJ=100 bm), dle skutečnosti 17 MJ
méně práce ve výši 16.000,- Kč bez DPH

- DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín plnění 30.9.2024
Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo 9 MJ (1 MJ=100 bm), dle skutečnosti 4 MJ
méně práce ve výši 60.000,- Kč bez DPH 

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb 	PSZ – termín plnění 30.9.2024
počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo 1 MJ (1 MJ=1ks), dle skutečnosti 0 MJ
méně práce ve výši 25.000,- Kč

Hodnota změn (upravených tímto dodatkem č. 3 činí 110.000,- Kč bez DPH (tj. 8,62%), o tuto částku bude celková cena díla snížena. 
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uvedená změna je promítnuta v příloze tohoto dodatku, v položkovém výkazu činností.

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo došlo k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, která činí 39.000 Kč bez DPH, tj. 3,06 %.

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy upravených dodatkem č. 1 a dodatkem č. 3 činí 149.000 Kč bez DPH. 

Odůvodnění: 
Smluvní strany se na kontrolním dnu dne 13.6.2024 dohodly na snížení počtu měrných jednotek dle skutečnosti (dle čl. 3.2. smlouvy) u dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) položkového výkazu činností. 

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:

Cena za provedení díla (ve znění dodatku č. 3):

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	604.500,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	473.750,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	50.000,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	1.128.250,00

	DPH  21% v Kč
	236.932,50

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	1.365.182,50


 




[bookmark: _Ref50585481][bookmark: _Ref93389603]Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geoplan Hradec Králové
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj       
Místo: Hradec Králové	Místo: Hradec Králové
Datum: 27.06.2024		Datum: 25.06.2024





________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Vladimír Dušek
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: zástupce (vedoucí společník)                    
                                                                                             společnosti Geoplan Hradec Králové







Příloha č. 1: Položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 3
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