Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 976-2022-504204
Č.j. objednatele: SPU 255062/2024
UID: spudms00000014689770

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 976-2022-504204), uzavřené dne 26.09.2022
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tisová“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Tisová (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Bc. Iveta Matoušová, , rada Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 727 956 756
E-mail:																i.matousova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEOREAL spol. s r.o. 
Sídlo: 																Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															+420xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																s85762s
Bankovní spojení: 												Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 															0720092329/0800
IČ: 																	   	405 27 514
DIČ: 																	CZ40527514
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Na základě provedeného zjišťování průběhu hranic obvodu pozemkové úpravy, došlo k upřesnění počtu měrných jednotek Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna 6.2.4.Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 6.4. Mapové dílo..
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH
	2 828 859,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	58 322,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	0,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 770 537,00 Kč

	DPH 21%
	581 812,77 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 352 349,77 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	-6
	3 630,00
	-21 780,00
	---
	---

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	-1
	3 630,00
	-3 630,00
	---
	---

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	-12
	363,00
	-4 356,00
	---
	---

	6.3. Návrhové práce celkem
	-29 766,00
	---
	---

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“),
	ha
	-10
	968,00
	-9 680,00
	---
	---

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	-10
	1 452,00
	-14 520,00
	---
	---

	6.3. Návrhové práce celkem
	-24 200,00
	---
	---

	6.4.
	Mapové dílo
	ha
	-12
	363,00
	-4 356,00
	---
	---

	6.4. mapové dílo celkem
	-4 356,00
	---
	---


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Tachově 26. 6. 2024											V Plzni 26. 6. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno												Elektronicky podepsáno



…………………………											…………………………	
Ing. Olga Chvátalová		Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Tachov		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		GEOREAL spol. s r.o.
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