		     Č.j.Objednatele: SPU 255912/2024/129/Beš
 	                Č.j. Zhotovitele:	
		      Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ležnice
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Ležnice
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. objednatele 1020-2022-529101 uzavřené dne 31. 10. 2022 na provedení díla   komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ležnice ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.11.2023 a Dodatku č. 2 ze dne 19.1.2024 (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů. 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, na adrese Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ahlam El Shihabyová, vrchní referent, Pobočka Karlovy Vary 
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 727 956 749
E-mail: a.elshihabyova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení zhotovitelů:
Sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner
a) Ing. Jana Sasová, společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem XXXXX Chomutov, IČO: 63739551. 
b) Ing. Václav Kellner, společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem XXXXX Karlovy Vary, IČO: 113 93 807.
Za sdružení jednají ve smluvních záležitostech:
a) Ing. Jana Sasová
b) Ing. Václav Kellner
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX, XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: XXXXX
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
DIČ: XXXXX
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna měrných jednotek a termínu ucelené části a fakturačních celků uvedených v Položkovém výkazu činností – Přílohy  ke Smlouvě - KoPÚ v k.ú. Ležnice u FC části 6.2.2. - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013. V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v čl.  3. CENA DÍLA a to v čl. 3.1. Smlouvy

PŘEDMĚT DODATKU 

3.1     Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 
          Ležnice se mění takto:

Původní údaj:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ležnice
	Hlavní celek/dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	6.2.
	Přípravné práce

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	4
	2 000,00
	8 000,00
	30.11.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10
	5 000,00
	50 000,00
	

	6.2.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	124
	1 900,00
	235 600,00
	30.11.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	20
	2 400,00
	48 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm *)
	104
	3 520,00
	366 080,00
	30.6.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	1
	6 050,00
	6 050,00
	30.6.2024

	6.2.7.
	Rozbor současného stavu
	ha
	144
	440,00
	63 360,00
	30.11.2024

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	144
	385,00
	    55 440,00
	30.11.2024

	
	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	832 530,00
	1.1.2025



	                    Rekapitulace kalkulace ceny

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	832 530,00 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	541 200,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	71 280,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 445 010,00

	DPH  21 % v Kč
	303 452,00

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 748 462,00




Nový údaj:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ležnice
	Hlavní celek/dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	6.2.
	Přípravné práce

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	4
	2 000,00
	8 000,00
	30.11.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10
	5 000,00
	50 000,00
	

	6.2.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	125
	1 900,00
	237 500,00
	30.11.2023
30.6.2024 (1MJ)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	20
	2 400,00
	48 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm *)
	107
	3 520,00
	376 640,00
	30.6.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	1
	6 050,00
	6 050,00
	30.6.2024

	6.2.7.
	Rozbor současného stavu
	ha
	144
	440,00
	63 360,00
	30.11.2024

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	144
	385,00
	    55 440,00
	30.11.2024

	
	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	844 990,00
	1.1.2025










	                    Rekapitulace kalkulace ceny

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	844 990,00 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	541 200,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	71 280,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 457 470,00

	DPH  21 % v Kč
	306 068,70

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 763 538,70 





3.2    Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy - Cena Díla
Cena za řádné a včasné provedení Díla se sjednává následovně: 
	
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	832 530,00 
	844 990,00 

	Hlavní celek 2  - „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	541 200,00
	541 200,00

	Hlavní celek 3 -  „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	71 280,00
	71 280,00

	Celková cena bez DPH
	1 445 010,00
	1 457 470,00

	DPH 21 %
	303 452,00
	306 068,70

	Celková cena díla včetně DPH
	1 748 462,00
	1 763 538,70 




Zdůvodnění: 
Změna počtu měrných jednotek je provedena dle upřesnění skutečně provedených prací při zjišťování hranic obvodu KoPÚ na základě sdělení zhotovitele ze dne 6.6.2024. Vzhledem ke skutečnosti, že obvod KoPÚ byl oproti předběžně stanovenému obvodu zvětšen, bylo nutné dopracovat též podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a tím dochází též ke změně termínu FC 6.2.2 Smlouvy, který byl již v předchozí době v řádném termínu zpracován a Objednateli předán.
[bookmark: _Hlk170376104][bookmark: _Ref64871997]Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 4 ZZVZ, vzhledem k tomu, že změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřekročí finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10% původní hodnoty závazku.


1. [bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
4.1.      Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
0. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění    v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Ing. Jana Sasová
                                                                                             	a Ing. Václav Kellner

Místo: Karlovy Vary		Místo: Chomutov
Datum: 28. 6. 2024		Datum: 27. 6. 2024


________________________________ 	___________________________
Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Jana Sasová
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu                           	za sdružení Ing. Jana Sasová
pro Karlovarský kraj                                                             	a Ing. Václav Kellner	

		
			Místo: Karlovy Vary
		Datum: 28. 6. 2024


                                                                                            ____________________________ 
                                                                                             Jméno: Ing. Václav Kellner	
                                                                                             za sdružení Ing. Jana Sasová 
                                                                                             a Ing. Václav Kellner
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